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Opinnäytetyön aiheen sain keskustelusta, jonka kävin Are Oy:n rakennuspuolen alue-
päällikkö Harri Isomäen kanssa. Hän ehdotti, että tekisin yritykselle työturvallisuuskan-
sion, jonka avulla yritys pystyisi paremmin hallitsemaan työturvallisuuteen liittyviä asi-
oita. Samalla yritys hakisi työturvallisuussertifikaattia. Aihe tuntui tärkeältä ja mielen-
kiintoiselta, sillä työturvallisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeä osa raken-
tamista. 
 
Haluan kiittää työni aiheesta Are Oy:stä Harri Isomäkeä, työn tilaaja Mikko Tiaista ja 
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1.1 Työn tarkoitus ja rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää työmaan työturvallisuutta Are Oy:n työmail-
la. Työmaan työturvallisuuskansio sisältää lain vaatimia turvallisuuteen liittyviä asioita, 
joilla pyritään varmistamaan työmaan työturvallisuuden huomioon ottaminen säännös-
ten edellyttämällä tavalla ja laajuudella, kun toimitaan pääurakoitsijana. 
 
Opinnäytetyön liitteenä on lomakkeita, jotka täytetään työmaalla teoriaosaa apuna käyt-
täen. Lomakkeet on tehty helppo käyttöiseksi, joten ne ovat helppo täyttää työmaalla. 
Työmaan työturvallisuuskansio kootaan asiakirjoja ja lomakkeita hyväksi käyttäen koh-
dekohtaisesti. 
 
Työmaan työturvallisuuskansion sisältö koskee tilannetta, jossa tarjouskilpailu on voi-
tettu ja työmaan perustaminen aloitetaan. Tällöin tulevat otettavaksi huomioon raken-
nustyömaan turvallisuustehtävät osana työmaan perustamista. Työssä on otettu huomi-




1.2 Are Oy 
 
Are Oy on Suomen johtavia urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä ja se kuuluu Onvest-
konserniin. Are Oy laajensi toimintaansa korjausrakennuspuolelle ostamalla neljä ra-
kennusyritystä vuosina 2007 ja 2008. Tämä aiheutti sen, että toimitaan pääurakoitsijana. 
 
Aren historia alkoi vuonna 1913, kun Alfred Onninen perusti putkiasennusliikkeen, 
toiminimi A. Onnisen Turkuun. Yrityksen toiminnan painopiste siirrettiin vuonna 1927 
Turusta Helsinkiin. Tämän yhteydessä perustettiin Vesijohtoliike Onninen. 1920-luvulla 
käynnistettyä tukkukauppaa oli vuodesta 1930 alkaen enemmän kuin urakointia. 1950-
luvulla kunnallistekniikka tuli mukaan liiketoimintaan ja seuraavalla vuosikymmenellä 
ilmastointi. 1970-luvulla käynnistyi sähköalan liiketoiminta, teollisuuden toimitukset, 
projektivienti ja kansainvälistyminen alkoi. Vuonna 1924 Keski-Suomen Sähköliike 
aloitti toimintansa Jyväskylässä. Vuonna 1938 uudeksi nimeksi otettiin Are Oy. Sähkö-
kaupasta ja -urakoinnista Are Oy kasvoi menestyväksi monialayritykseksi kotimaassa. 
1990-luvun puolivälissä toteutettiin merkittävä rakennemuutos. Muutoksessa Onninen 
Oy keskittyi LVIS-tukkukauppaan ja Are Oy urakointiin. Onninen-Termo Oy, Are Oy 
ja Sähköliike K. Maisonen Oy sulautuivat uuteen perustettuun yhtiöön nimeltä Are Oy, 
joka aloitti toimintansa 1.1.1995. (Are Oy 2009.) 
 
Henkilöstöä Are Oy:ssä vuonna 2008 oli noin 1850 ja liikevaihto lähenteli 250 milj. eu-
roa. 
 
Are Oy:lle työntekijät ovat tärkeä voimavara. Työskentelyn työmailla tulee olla turval-
lista, jolloin on erittäin tärkeää, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa ja rutiiniasiana 
helppo toteuttaa. Yhtiö panostaa henkilöstön kehittämiseen ja osaamiseen, ja tässä 
osaamisessa yksi osaamisalue on työturvallisuusosaaminen. 
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2 Lakien ja asetusten määräämät velvollisuudet rakennushankkeen 
osapuolille 
 
2.1 Rakennuttajan ja suunnittelijan velvollisuudet 
 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkee-
seen, taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaajaa 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 2 §). Rakennutta-
jan velvollisuuksilla on vaikutusta myös päätoteuttajan velvollisuuksiin. 
 
Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaes-
sa eri vaiheissa ja yhteyksissä otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että 
työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Ra-
kennuttajan on otettava huomioon suunniteltaessa rakennushanketta vaarat ja haittojen 
ennaltaehkäisy muun muassa suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja 
niiden yhteensovittamista. Suunnittelutoimeksiannossa rakennuttajan on annettava 
suunnittelijoille sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57§:n 
mukaisen vastuunsa toteuttamisessa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-
desta 26.3.2009/205, 7 §.) 
 
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvalli-
suusasiakirja ottaen huomioon rakennushankkeen vaativuus. 
Turvallisuusasiakirjassa on esitettävä seuraavat asiat: 
”1) selvitettävä ja esitettävän toteutettavan rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuh-
teista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttami-
seen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja 
tunnistettava myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat VNa 205/2009 liitteessä 3 tar-
koitettuja töitä.  
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toimin-
ta.”  




Suunnittelutehtäviin osallistuvan suunnittelijan tulee olla pätevä ja hänen tulee tietää 
työturvallisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen antamat turvallisuusmääräykset. 
 
Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että suunnitelmassa on otettu huomioon työturvalli-
suuslain säännökset kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Suun-
nittelun kohdetta ja käyttötarkoitusta koskevat tiedot suunnittelija saa suunnitelman ti-
laajalta. (Siiki 2002, 122.) 
 
Tarkemmat määräykset suunnittelijan suunnittelussa huomioon otettavista asioista ovat 
työturvallisuuslain 12§:ssä ja 13§:ssä. Nämä määräykset koskevat muun muassa työ-
ympäristön ja työn suunnittelua. Erikseen on todettu, että vaarojen ja haittojen selvittä-
misessä ja arvioinnissa on noudatettava soveltuvin osin työturvallisuuslain säädöksiä ja 
suunnittelun yhteydessä on myös varmistettava, että suunniteltavana olevat olosuhteet 
tulevat vastaamaan työturvallisuuslaissa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi on otettava 
huomioon työn kuormitustekijät, jotta työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheu-
tuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää. (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738, 12 §, 13 §.) 
 
”Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai 
tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitel-
man, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttö-
tarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säädökset.” (Työ-
turvallisuuslaki 23.8.2002/738, 57 §.) 
 
Suunnittelijan on oltava perillä työn turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista, jotka on 
asetettu suunnittelun kohteelle. Suunnittelijalla on myös tiedonhankinta- ja selonteko-
velvollisuus. Hänen on tunnettava asiat, joiden on todettu aiheuttavan työsuojeluongel-
mia, ja selvitettävä hyvät ja turvalliset ratkaisut. Suunnittelija voi käyttää hyväkseen 
suunnittelun kohdetta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, standardeja, muita ohjeita, 
tiedotteita, tutkimustuloksia ja muuta vastaavaa materiaalia. Tarvittaessa on myös luon-
tevaa käyttää työsuojeluhallinnon asiantuntemusta. (Siiki 2002, 122.) 
 
Kun rakentamisen toteutusta valmistellaan erillisinä urakoina, on rakennuttajan töiden 
ja työvaiheiden yhteensovittamiseksi laadittava turvallisuussäännöt työntekijöiden ja 
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muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 8 §). 
 
Rakennuttajan on laadittava kirjalliset menettelyohjeet, joiden mukaista toimintaa ra-
kennuttaja edellyttää rakennushankkeen osapuolilta työturvallisuutta ja työterveyttä 
koskevissa asioissa. Lisäksi rakennuttajan on pidettävä turvallisuusasiakirjojen tiedot 
ajan tasalla ja mahdolliset muutokset selvitettävä ja esitettävä. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 8 §, 9 §.) 
 
Rakennuttajan on myös huolehdittava, että laadittujen turvallisuusasiakirjojen tiedot ja 
niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle ja että tiedot, suunnitel-
mat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennus-
työn alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 26.3.2009/205, 9 §). 
 
Jos rakennuttajalla ei ole riittävää asiantuntemusta turvallisuusasioissa, on käytettävä 
ulkopuolista asiantuntijaa. Tällöin on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä päte-
vyys ja muut edellytykset rakentamiseen liittyvien tehtävien asianmukaiseen suorittami-
seen. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 9 §.) 
 
Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt sille kuuluvat rakennustöi-
den turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä rakennustyömaa-alueen käytön suunni-
telmat. Rakennuttajalla on lisäksi velvollisuus huolehtia, että jokaisella työmaalla työs-
kentelevällä henkilöllä on näkyvissä työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilö-
tunniste. (Työturvallisuuslaki 22.12.2005/1199, 52a §; Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 9 §.) 
 
Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen yl-
läpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-
ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 7 §). 
 
Uutena asiana 1.6.2009 voimaan tulevaan asetukseen on tullut, että rakennuttajan on 
nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turval-
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lisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava asetuksen 5 -  9 §:ssä 
tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä.  Turvallisuus-
koordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta 
koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. (Valtioneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 5 §.)  
 
 
2.2 Päätoteuttajan velvollisuudet 
 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka päätoteuttajan puuttuessa rakennuttajaa itse-
ään. Päätoteuttaja on rakennustyömaan ylintä päätösvaltaa käyttävä taho. Päätoteuttajal-
le kuuluvat kaikki työnantajan velvollisuudet ja näiden lisäksi paljon omia velvollisuuk-
sia. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 2 §.) 
 
Päätoteuttaja huolehtii perehdyttämisestä ja opastuksesta rakennustyömaalla. Kaikilla 
työntekijöillä tulee olla riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja tuntea kyseisen ra-
kennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 3 §.) 
 
Päätoteuttajan tulee tehdä ennakkoilmoitus työmaasta asianomaiselle työsuojeluviran-
omaiselle, jos työmaa on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja siellä 
työskentelee itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien yhteensä vähintään 10 työntekijää, 
sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan 500 henkilötyöpäivää. Päätoteuttajan on 
annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Ilmoitus on pantava selvästi 
näkyville rakennustyömaalle ja pidettävä tarpeellisilta osin ajan tasalla. (Valtioneuvos-
ton asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 4 §.) 
 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden alkua kirjallisesti työturvallisuutta kos-
kevat suunnitelmat, joiden mukaan eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus 
järjestetään siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaa-
raa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin pääto-
teuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työtehtävistä, työ-
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olosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ot-
taen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät 
on poistettava asianmukaisesti. Milloin niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden mer-
kitys työmaalla työskentelevien ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle 
ja terveydelle. Suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon turvallisuustoimenpiteet, 
jotka koskevat erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä. Turvallisuus-
suunnittelussa on myös kiinnitettävä huomiota seikkoihin, jotka löytyvät Valtioneuvos-
ton rakennustöiden turvallisuudesta antaman asetuksen 10 §:stä. Seikoista, joita ovat 
muun muassa asbestipurku, purkutyöt, kaivuutyö, putoamisvaaralliset työt sekä nosto-
työt, on tehtävä kirjalliset suunnitelmat. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden 
muuttuessa ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. (Valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta 26.3.2009/205, 10 §.) 
 
Kirjallisesti on tehtävä myös rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma, jossa suunnit-
telun keskeiset osat esitetään työmaasuunnitelmana tarvittaessa rakennus- ja työvaiheit-
tain. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät otta-
en huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on 
poistettava asianmukaisesti. Milloin niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys 
työmaalla työskentelevien ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja 
terveydelle. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin 
pidettävä ajan tasalla. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
26.3.2009/205, 11 §.) 
 
”Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapa-
turmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraavin 
seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 




5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvis-
tus, nostureiden nostosäteet, ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman estee-
tön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenteen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakentei-
den ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaa-
lien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvalli-
suudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita.” 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 11 §.) 
 
Päätoteuttajan on nimettävä työmaata johtamaan pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvit-
taessa sijainen. Vastuuhenkilön on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonku-
lun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siis-
teydestä ja järjestyksestä. Samoin on jokaisen työnantajan nimettävä teettämänsä työn 
johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 12 §.) 
 
Päätoteuttajan tulee toteuttaa seuraavat velvoitteet 
1) täytäntöönpanee, toteuttaa ja seuraa rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta ja ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta johtuvia toimenpiteitä 
2) pitää ajan tasalla rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa ja rakennustyömaa-alueen 
käytön suunnittelussa tarkoitetut suunnitelmat työnantajien ja itsenäisten työsuorittajien 
antamien tietojen pohjalta yhteisellä rakennustyömaalla 
3) huolehtii työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnas-
ta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdolli-
sista vaaroista tiedottamisessa yhteisellä rakennustyömaalla 
4) ilmoittaa tarvittaessa töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista rakennuttajal-
le, jos työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti 
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5) ottaa huomioon vaara- ja haittatekijöiden ennaltaehkäisyn teknisten suunnitelmien ja 
toteuttamisen järjestelyihin liittyvien suunnitelmien toteuttamisessa, jotka koskevat sa-
manaikaisesti tai peräkkäin toteuttavia töitä ja työvaiheita sekä niiden ajoitusta, kestoa 
ja toteutustapaa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 
13 §.) 
 
Päätoteuttajan on varmistettava tarpeellisin toimenpitein, että sillä on tiedossaan työ-
maalla työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat ja perehdyttämistä varten 
on tarpeelliset tiedot. Työnantajien on annettava työntekijöistä ja itsenäisten työnsuorit-
tajien omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä päätoteuttajan tietoon. 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 13 §.) 
 
Päätoteuttajan on jatkuvasti tarkkailtava työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäis-
ten työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden täytäntöönpa-
noa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Päätoteuttajan on tällöin tark-
kailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
sekä toteutettava tarvittavat tuloksellisemmat turvallisuustoimenpiteet. (Valtioneuvos-




2.3 Työnantajan velvollisuudet 
 
Työmaalla toimii useita työnantajia. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 
edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä 
otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei 
voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää 
huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 8 §.) 
 
Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia yhtei-
siä rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Päätoteuttajan, työnantajan ja itse-
näisen työnsuorittajan on kunkin osaltaan ja yhteistyössä huolehdittava turvallisuuteen 
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vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä työmaalla. (Valtioneuvos-
ton asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 13 §.) 
 
 
”Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden 
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatet-
tava seuraavia periaatteita: 
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vä-
hemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.” 
(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 8 §.) 
 
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta 
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että 
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella 
tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738, 8 §.) 
 
Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka on tehty turvallisuuden ja 
terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työsuojelun 
toimintaohjelma kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvi-
en tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja 
terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työ-
paikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa, ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai 
heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 9 §.) 
 
Työpaikalla työnantajan ja työntekijän on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja 
tehostamaan työturvallisuutta. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työn-
tekijät saavat riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikutta-
vista asioista työpaikalla ja että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitel-
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lään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken. (Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 13 §.) 
 
Riskin arvioinnissa työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä 
ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, 
arvioita niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otetta-
va huomioon muiden seikkojen ohella seuraavat asiat: 
1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti ky-
seisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin vaaroihin ja haittoihin 
2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 
3) työtekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytykset 
4) työn kuormitustekijät 
5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. 
Tämä selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, ja se on 
pidettävä ajan tasalla. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta tunnistaa vaara- 
ja haittatekijät, tämän on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden riittävä pätevyys 
varmistettava. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 10 §.) 
 
Jos työn vaarojen selvittäminen ja arviointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua erityistä 
tapaturman tai sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henki-
lökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän 
välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on 
tarpeellisin toimenpitein estettävä. Raskaana olevaa työntekijää koskevat omat määrä-
ykset. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 11 §.) 
 
Työnantajan on huolehdittava, että työnsuunnittelija ottaa huomioon työympäristön 
suunnittelussa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat ja että ne 
ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. Työn suunnittelussa on otettava huomioon työn-










”Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaarateki-
jöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus 
huomioon ottaen: 
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotan-
tomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turval-
lisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön 
ottamista; 
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä 
työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden 
sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.” 
(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 14 §.) 
 
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaati-
mukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet, jollei tapaturman tai sairas-
tumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai olosuhteisiin kohdistuvilla 
toimenpiteillä. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline 
tai muu varuste silloin, kun työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen 
suorittaminen sitä edellyttävät ja se on välttämätöntä tapaturman tai sairastumisen vaa-
ran välttämiseksi. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 15 §.) 
 
Työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden 
merkityksen arvioinnin perusteella työnantaja valitsee tarvittavat henkilösuojaimet. 
Suojaimia ovat suojavaatetuksen lisäksi suojakypärä, työolosuhteiden edellyttäessä suo-
jalasit, valjaat ja kelautuva tarrain, turvajalkineet, polvisuojaimet ja heijastava varoitus-









2.4 Työntekijän velvollisuudet 
 
Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä 
ja ohjeita. Työntekijän on ilman erikseen ilmoitettua syytä noudatettava työn ja työ-
olosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa 
järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta. Työntekijän on saamansa opastuksen ja työn-
antajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden 
työtekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin. Työnte-
kijän on työpaikalla vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 
epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa 
tai vaaraa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 18 §.) 
 
Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työ-
olosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilösuojaimissa tai 
muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa työtekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän on koke-
muksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukai-
sesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheutta-
vat viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös siinä 
tapauksessa, että hän on poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteellisuuden. (Työ-
turvallisuuslaki 23.8.2002/738, 19 §.) 
 
Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan an-
tamia henkilösuojaimia ja muita varusteita. Hänen on työssään käytettävä sellaista 
asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738, 20 §.) 
 
Työntekijän on noudatettava työnantajalta saamiaan käyttö- ja muitakin ohjeita oikein, 
ja hänen tulee muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuksensa mukaisesti käyttää oi-
kein koneita, työvälineitä ja laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. 
Vaarallisten aineiden käytössä ja käsittelyssä työntekijän on noudatettava turvallisuus-




Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettu tur-
vallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. Jos 
työntekijä joutuu tekemänsä työn takia tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai suojalait-
teen käytöstä, on hänen palautettava se käyttöön tai kytkettävä laite päälle niin pian kuin 
se on mahdollista. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 22 §.) 
 
Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos työstä aiheutuu vaaraa hänen omalle tai 
muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Työntekijän on ilmoitettava työstä pi-
dättäytymisestä työnantajalle tai tämän edustajalle heti kun mahdollista. Oikeus pidät-
täytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijän tai muutoin huo-
lehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 
23 §.) 
 
Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden 
ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava sii-
tä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. 
Jos työtekijä pidättäytyy työstä, hän ei ole korvausvelvollinen työstä pidättäytymisestä 
aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 23 §.) 
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Lakien ja asetusten määräämistä velvollisuuksista rakennushankkeessa on kerrottu edel-
lä. Niiden edellyttämät työturvallisuustehtävien velvoitteet voidaan ryhmitellä kolmeen 
kokonaisuuteen: turvallisuusjohtaminen, turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusseuranta. 
 
Tarjouskilpailun ratkettua alkaa varsinainen työturvallisuustehtävien toteuttaminen. 
Edellä mainitut kolme osaa voidaan jakaa vielä ajallisesti kahteen kokonaisuuteen, joita 
ovat yleissuunnitteluvaihe eli työmaan käynnistysvaihe ja rakentamisvaihe. 
 
Yleissuunnitteluvaihe käsittelee niitä asioita, jotka ajoittuvat pääosin ennen rakennus-
töiden aloittamista. Käynnistysvaiheeseen kuuluu muun muassa turvallisuusjohtamista 
ja turvallisuussuunnittelua. Kappaleissa 4 ja 5 aiheista on kerrottu tarkemmin. 
 
Rakentamisvaihe jakaantuu vielä kolmeen pienempään osioon, joita ovat vaiheittain, 
tehtävittäin ja viikoittain tehtävät asiat. Rakentamisvaiheeseen kuuluu turvallisuusjoh-
tamista, turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusseurantaa. Kappaleissa 4, 5 ja 6 on käsi-
telty asioita tarkemmin. 
 





Kuvio 1. Rakennustyömaan turvallisuustehtävät 
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4 Työmaan turvallisuusjohtaminen 
 
Päätoteuttaja huolehtii työmaan yleisestä johtamisesta työmaan turvallisuusasioiden 
suhteen eli turvallisuusjohtamisesta. Päätoteuttajalla on muihin urakoitsijoihin nähden 
suuret valtuudet varmistaa työmaan yhteiset ja yleiset turvallisuusasiat. Töiden ja työ-
vaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella, yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestä-
misellä sekä tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä päätoteuttaja ohjaa muiden urakoit-
sijoiden toimintaa. Turvallisuusjohtamista hoidetaan myös työmaakokousten, sopimus-
ten, palaverien, turvallisuusohjeiden ja töiden valvonnan avulla. (VTT 2006.) 
 
Työmaalle nimetään päätoteuttajan vastuuhenkilö ennen rakennustöiden aloittamista, 
kun toimitaan päätoteuttajana. Vastuuhenkilö on yleensä työmaan päällikkö tai vastaava 
työnjohtaja. Jos toimitaan toisin, siitä sovitaan kirjallisesti. Tarvittaessa työmaan vas-
tuuhenkilölle nimetään sijainen. Vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että jokaisella 
työmaalla toimivalla työnjohtajalla on nimetty, teettämänsä työn johtoa ja valvontaa 
varten pätevä ja vastuunalainen, henkilö. (VTT 2006.) 
 
4.1 Työmaan turvallisuussäännöt 
 
Turvallisuusasioiden varmistamiseksi työmaalle laaditaan menettelytavat. Vastuuhenki-
lö varmistaa tämän tekemällä työmaalle turvallisuussäännöt ja työmaan turvallisuusop-
paan tai vaihtoehtoisesti toisen edellä mainituista. (VTT 2006.) 
 
Turvallisuussäännöt ovat lähinnä muita urakoitsijoita tai alihankkijoita velvoittavia tur-
vallisuusvaatimuksia. Työntekijöitä koskevia turvallisuusvaatimuksia esitetään työmaan 
turvallisuusoppaassa, mutta turvallisuussäännöt koskevat myös omia työntekijöitä. 
(VTT 2006.) 
 
Vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan 
turvallisuusopas liitetään mukaan sopimus- ja tarjousasiakirjoihin. (VTT 2006.) 
 
Vastuuhenkilö huolehtii myös, että työn tai urakan aloituskokouksessa tai muussa vas-
taavassa tilaisuudessa käydään läpi työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvalli-
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suusopas. Turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas käydään läpi esimerkiksi 
urakoitsijoiden työntekijöiden työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. (VTT 2006.) 
 
Omien työntekijöiden kanssa, ei pelkästään ulkopuolelta tulevien, käydään työmaahan 
perehdyttämisen yhteydessä läpi työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvalli-
suusopas. (VTT 2006.) Työmaan turvallisuussäännöt ovat liitteenä (liite 27).  
 
Joissakin tapauksissa on syytä laatia yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita työmaan 
turvallisuussääntöjen lisäksi. Muiden tahojen antamia turvallisuusohjeita, joita muun 
muassa ovat vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet, suunnittelijoiden laatimat työohjeet ja 
työselitykset, viranomaisten laatimat turvallisuusohjeet, normit, voidaan liittää turvalli-
suusohjeisiin. Työmaan vastuuhenkilö päättää yksityiskohtaisempien ohjeiden laatimi-
sesta ja antamisesta. (VTT 2006.) Malli työmaan turvallisuusoppaan sisältörungosta on 
liitteenä (liite 26).  
 
VTT:n ohjeen mukaan turvallisuusohjeita voidaan laatia seuraavista asioista:  
 yhteisen työpaikan järjestys  
 henkilösuojainten tarve ja käyttö  
 kulkulupa ja työmaalla liikkuminen 
 työmaaliikenne ja yleinen liikenne  
 tulityön tekeminen  
 muut luvanvaraiset työt  
 sähkövirran saanti ja käyttö  
 työkohdevalaistuksen toteutus 
 vaarallisten töiden suunnittelu  
 toiminta onnettomuustilanteessa  
 esiin tulevat vaarat ja puutteet ja niistä ilmoittaminen  
 töiden tekemisjärjestys, ajoitukset sekä muutokset  
 työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella toimintaan sisältyvät erityiset vaaratekijät 
kuten kaasu- tai räjähdysvaarat ja kuinka niiltä tulee suojautua,  





4.2 Turvallisuusasiat kokouksissa 
 
Työmaan johtamiseen ja ohjaamiseen liittyviin kokouksiin sisällytetään turvallisuus yh-
deksi asiaksi. Työmaan aloituskokouksessa/palaverissa käydään läpi työmaahan liittyvät 
keskeiset turvallisuusasiat. Vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että jokaisessa työ-
maalla pidettävässä kokouksessa ja palaverissa käsitellään työmaan yhteisiä turvalli-
suus- ja terveyskysymyksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden te-
hostamiseksi. (VTT 2006.) Muistilista aloituskokouksessa/palaverissa läpi käytävistä 
turvallisuusasioista ovat liitteenä (liite 14 ja liite 28) ja muistilista kokouksis-
sa/palavereissa käsiteltävistä turvallisuusasioista on liitteenä (liite 17).  
 
Kokouksista laaditaan muistio ja kokouksien osallistuneet velvoitetaan tiedottamaan 
päätöksistä omissa organisaatioissaan. (VTT 2006.) 
 
 
4.3 Työmaahan perehdyttäminen 
 
 
4.3.1 Omat työntekijät 
 
Ennen kuin työntekijät aloittavat työt työmaalla, heidät tulee perehdyttää työmaahan. 
Työntekijöiden perehdyttämisestä vastaa työmaan vastuuhenkilö. Perehdyttäminen ta-
pahtuu käymällä läpi perehdytyslomakkeessa olevat asiat. Perehdyttäminen sisältää 
kohteen yleisesittelyn, aikataulun läpikäynnin, ja samalla kerrotaan toteutusorganisaa-
tio, tilaajan ohjeet ja turvallisuusvaatimukset ja ensiapu- ja paloturvallisuusasiat. Pereh-
dyttämisessä käydään läpi myös työmaahan liittyvä keskeinen turvallisuusaineisto, jo-
hon kuuluvat turvallisuusasiakirja, muut rakennuttajan antamat turvallisuusaineistot, 
työmaan turvallisuussäännöt, työmaan turvallisuusopas ja turvallisuusohjeet. Perehdyt-
tämiseen kuuluu työmaakierros. Kierroksella tutustutaan työmaasuunnitelmaan ja eri 
työmaatilojen ja työpisteiden sijaintiin ja työmaalla työskenteleviin henkilöihin, joita 
muun muassa ovat työnjohto, työsuojeluvaltuutettu ja ensiaputaitoiset työntekijät, sekä 
olosuhteisiin. Perehdytyksen jälkeen täytetty lomake allekirjoitetaan. (VTT 2006.) Pe-
rehdyttämislomake on liitteenä (liite 4).  
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4.3.2 Ali- ja sivu-urakoitsijat 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijoiden perehdyttämisestä työmaahan vastaa työmaan vastuuhenki-
lö. Perehdyttäminen tapahtuu työn tai urakan aloituskokouksessa ja muun kokouksen 
yhteydessä. Ali- ja sivu-urakoitsijalle annettu perehdytys dokumentoidaan joko koko-
usmuistioon tai perehdyttämislomakkeelle. (VTT 2006.) 
 
Toinen tapa, jolla voidaan ali- ja sivu-urakoitsijan työntekijät perehdyttää työmaahan, 
on sama kuin omilla työntekijöillä. Eli perehdyttäminen tapahtuu käymällä läpi pereh-





Velvoite perehdytykseen liitetään aliurakoitsijoiden sopimuksiin myös silloin, kun ra-
kennuttaja järjestää tai velvoittaa järjestämään työmaahan perehdyttämistilaisuuden. 
Muissa tapauksissa vastuuhenkilö päättää perehdyttämistilaisuuksien pitämisestä. (VTT 
2006.) 
 
Perehdytystilaisuus pidetään lomakkeen, jossa on perehdytysasiat ja tilaisuuteen osallis-
tujien nimet allekirjoituksineen, mukaisesti. (VTT 2006.) Työmaahan perehdyttämisti-
laisuus-lomake on liitteenä (liite 5).  
 
 
4.4 Muu perehdytys ja opastus 
 
Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että työntekijät saavat tarvittavan perehdytyksen ja riittä-
vän opastuksen, kun he saavat uuden työmenetelmän, työvälineen tai työssä käytettävän 
materiaalin ja aineen. Annettu perehdytys dokumentoidaan perehdyttämislomakkeelle. 
(VTT 2006.) Liitteenä ovat perehdytys työvälineen käyttöön (liite 7), työmenetelmiin 




Jos työmenetelmä, työväline tai työssä käytettävä materiaali ja aine ovat työntekijälle 
uusia tai outoja, opastusvelvoite tulee tällöin kysymykseen. Työvälineen luovuttamisen 
yhteydessä on aina varmistettava, että työntekijä osaa käyttää kyseistä työvälinettä oi-
kein ja turvallisesti. Koneen oston tai vuokrauksen yhteydessä voidaan sopia vuokraajan 
kanssa perehdyttämisestä ja opastuksesta osana hankintaa.  (VTT 2006.) 
 
Perehdytyksen ja opastuksen yhteydessä annetaan työntekijälle käyttö- ja turvallisuus-
ohjeet sekä kemikaalien osalta myös käyttöturvallisuustiedote. (VTT 2006.) 
 
Työntekijöille, jotka käyttävät tikkaita, on annettava opetus ja ohjeet tikkaiden turvalli-
sesta käytöstä ja niiden käyttöön liittyvistä vaaroista (Valtioneuvoston asetus rakennus-
töiden turvallisuudesta 26.3.2009/205, 32 §). 
 
Rakennustyömaalla työtelineen saa pystyttää, purkaa ja muuttaa vain pätevän henkilön 
johdolla sellainen työntekijä, jolle on annettu suunniteltuihin tehtäviin liittyvä ja erityi-
siä vaaroja koskeva erityisopastus ja ohjeet seikoista, joita ovat muun muassa telineiden 
pystyttämiseen, käyttöön ja purkamiseen liittyvät asiat. (Valtioneuvoston asetus raken-





Turvallisuusasioista tiedottaminen hoidetaan samalla tavalla kuin muidenkin asioiden 
tiedottaminen työmaalla. Työmaahan perehdyttämisen yhteydessä hoidetaan osa turval-
lisuustiedottamisesta. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että aina välittömästi tiedotetaan 
sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmissa, aikataulussa, olosuhteissa tai vaati-










Tietyt työsuoritukset vaativat muodollista pätevyyttä rakennustyömaalla. Pätevyyden 
todisteeksi vaaditaan työntekijältä lupakirja tai todistus tai työntekijän on muulla tapaa 
osoitettava pätevyytensä ja sopivuutensa töihin. Nuoria työntekijöitä koskevat tietyt 
työn teettämiseen liittyvät rajoitukset. (VTT 2006.) 
 
Rakennuttajan tai työn vaatimat pätevyydet tarkistetaan joko työmaahan perehdyttämi-
sen yhteydessä tai viimeistään ennen pätevyyttä vaativan työn aloittamista. Tarvittaessa 
tarkastetaan työntekijää koskevien ikävaatimusten täyttyminen. Aliurakkasopimuksiin 
liitetään tarvittavat pätevyysvaatimukset. (VTT 2006.) 
 
”Pätevyysvaatimuksia/lupakirjoja edellytetään 
 torninosturin kuljettajalta, 
 ajoneuvonosturin kuljettajalta, 
 kuormausnosturin kuljettajalta eräissä tapauksissa, 
 pulttipistoolin käyttäjiltä, 
 tilapäisten sähköasennusten suorittajilta, 
 hitsaajilta, 
 nostotyön valvojalta henkilönostotyössä (henkilönostot nosturilla ja haarukkatru-
killa), 
 henkilönostoihin osallistuvilta henkilöiltä, 
 asbestipurkutöiden suorittajilta, 
 painelaitteiden käytön valvojilta ja käyttäjiltä, 
 katto- ja vedeneristystöiden tekijöiltä, 
 tulityön tekijöiltä, 
 rakennustyötä veden alla tekeviltä, 
 teollisuuslaitoksissa työskenteleviltä (työturvallisuuskortti), 
 tiellä ja katualueella työskenteleviltä (tieturvakortti), 
 rata-alueella työskenteleviltä, 
 räjäytystyön tekijöiltä (räjäytystyön johtaja, panostaja, muut räjäytystyöntekijät).” 
(VTT 2006.)  
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Edellisten lisäksi henkilönostimen käyttöä varten tulee työntekijällä olla työnantajan 
myöntämä kirjallinen lupa. Vaikeita nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava erillinen 
kirjallinen nostotyösuunnitelma. (Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta 
käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403, 14 §; Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 26.3.2009/205, 21 §.) 
 
Omien työntekijöiden pätevyydet dokumentoidaan osana henkilötietoja tai lomakkeelle, 
jossa selvitetään turvallisuuskoulutus, muut pätevyydet, ensiaputaidot ja muu koulutus. 
(VTT 2006.) Perehdytyksen koontilomake, johon kootaan henkilön perehdytystiedot, on 





Työturvallisuusmääräyksissä on luvanvaraisia töitä ja tämän lisäksi rakennuttajalla voi 
myös olla omia lupakäytäntöjä. Myös viranomaisilla on omia lupia, esimerkiksi tienpi-
täjän vaatimat luvat tiellä ja kadulla työskentelyssä, kadun aitaamislupa tai kaivulupa. 
(VTT 2006.) Päätoteuttaja vastaa lupien hakemisesta. 
 
Luvanvaraisia töitä ovat 
 työskentely suojaamattomien ja jännitteisinä olevien avojohtojen läheisyydessä 
(huomioitava suojaetäisyydet, muut turvallisuustoimenpiteet)  
 Anon valmistus työmaalla (ammoniumnitraatista ja tarkoitukseen sopivasta öljys-
tä valmistettua räjähdysainetta)  
 painelaitteiden käyttöönotto 
 asbestipurkutöiden tekeminen  
 työskentely räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa (räjähdyssuojausasiakirja) 
 työaikaan liittyvät luvat (ylityöt, hätätyöt, yötyöt, ruokatunnin lyhentäminen).  
(VTT 2006.) 
 
Räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja nestekaasun varastoimiseen tarvitaan viran-
omaisten antama varastointilupa, kun varastot kasvavat riittävän suureksi. Lupahakemus 
laitetaan vireille hyvissä ajoin ennen varastointitarvetta. (VTT 2006.) 
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Rakennuttajan mahdollisesti vaatimia lupia ovat 
 katto- ja vedeneritystöiden tulityölupa (vakuutusyhtiön vakuutus) 
 tulityölupa (vakuutusyhtiön vakuutus) 
 nostotyöt 







Jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukauden ja työmaalla työskentelee yhteensä vähin-
tään kymmenen työntekijää tai itsenäistä työnsuorittajaa tai jos työn määräksi arvioi-
daan yli 500 henkilötyöpäivää, päätoteuttajan vastuuhenkilö tekee työmaasta ennak-
koilmoituksen työnsuojeluviranomaiselle työsuojelupiiriin. Ilmoitus on lähetettävä en-
nen työnteon aloittamista tai viimeistään viikon sisällä työn alkamisesta. Työmaasta 
tehdään ennakkoilmoitus kolmena kappaleena, yksi lähetetään työmaan sijaintialueen 
työsuojelupiiriin, toinen lähetetään yrityksen työsuojelupäälliköiden yhteysmiehelle ja 
kolmas jää työmaalle. Ilmoitus annetaan tiedoksi myös rakennuttajalle. Työmaalle jäävä 
ennakkoilmoitus laitetaan työmaalla kaikkien nähtäville, ja sitä pidetään tarpeellisilta 
osin ajan tasalla työmaalla toimivien urakoitsijoiden vastuuhenkilöiden ja yhteystietojen 
osalta. (VTT 2006.; Markkanen 2004, 17.) Työmaan vastuuhenkilö huolehtii työmaalla 
tarvittavien ilmoitusten tekemisestä. 
 
Muita tarvittavia ilmoituksia ovat 
 eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus,  
 ilmoitus työsuojeluhenkilöistä työsuojeluhenkilörekisteriin,  
 ilmoitus vakavasta tapaturmasta (poliisi, työsuojelupiiri, yrityksen työsuojelupääl-
likkö),  
 ilmoitus työsuojelutarkastuksesta työsuojelupäällikölle,  
 ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta työsuojelupiiriin,  
 ilmoitus räjäytystyössä sattuneesta vakavasta vaarasta työsuojelupiiriin,  
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 räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaisille sekä Sätei-
lyturvakeskukselle,  
 ilmoitus räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta 
paloviranomaisille,  
 ilmoitus räjäytystyöstä poliisiviranomaiselle,  
 ilmoitus louhintatyöstä Säteilyturvakeskukselle, 
 ilmoitus nuorista työntekijöistä työsuojelupiiriin,  
 asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin,  







4.9.1 Vastuuhenkilön nimeäminen 
 
Rakennuskohteen vastuuhenkilö nimetään ennen rakennustöiden aloittamista. Vastuu-
henkilön työmaalle nimeää kohteen päätoteuttaja. Vastuuhenkilö johtaa työmaan osa-
puolten välistä turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellista yhteistoimintaa, toimin-
tojen yhteensovittamista, tiedonkulun järjestämistä sekä työmaa-alueen yleisen siistey-
den ja järjestyksen ylläpitämistä. Tarpeen mukaan hänelle nimetään sijainen. Työmaalle 
nimetyn vastuuhenkilön asema ei vaikuta vastaavan työnjohtajan asemaan. Pääurakoit-
sija, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, asettaa vastaavan työnjohtajan, joka 
johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta maankäyttö- ja rakennuslain sekä ra-
kentamismääräysten mukaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy vas-
taavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan. (Markkanen 2004, 18.) 
 
Vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että työmaalla tehdään tarpeelliset valinnat työn-




Päätoteuttajan työmaata varten nimettävästä vastuuhenkilöstä säädetään Valtioneuvos-
ton rakennustöiden turvallisuudesta antaman asetuksen 12 §:ssä (2009/205). 
 
 
4.9.2 Urakoitsijan vastuuhenkilön nimeäminen 
 
Urakoitsijan vastuuhenkilö nimetään, mikäli urakoitsijalla on yksikin työntekijä työ-
maalla. Kaikkien työmaalla työskentelevien työantajien tulee nimetä työnsä johtoa ja 
valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö.  Hänen tulee vastata työsuoje-
lua koskevien säännösten noudattamisesta. Vastuuhenkilön ei tarvitse olla jatkuvasti 
työmaalla, vaan hänen tulee olla kohtuullisesti tavoitettavissa työaikana. Kaikki työnan-
tajat nimeävät työmaa- tai urakoitsijakokouksessa tai jossain muussa vastaavassa tilai-
suudessa vastuuhenkilön, jonka puoleen voidaan kääntyä kaikissa turvallisuusasioissa. 
Vastuuhenkilön vaihtuessa siitä tulee ilmoittaa päätoteuttajalle. (Markkanen 2004, 18.)  
 
 
4.9.3 Työmaan työsuojelupäällikön nimeäminen 
 
Jokaiselle rakennustyömaalle on nimettävä työsuojelupäällikkö viimeistään työmaan al-
kaessa. Työmaan vastuuhenkilö eli työmaapäällikkö tai työmaan vastaava mestari tai 
työnjohtoon kuuluva henkilö, jolla on riittävästi kokemusta, toimii työmaan työsuojelu-
päällikkönä. Työsuojelupäälliköllä tulee olla riittävä perehdytys rakennustyöpaikan työ-
suojelukysymyksiin ja hänelle kuuluviin tehtäviin riittävät toimintaedellytykset. Työ-
suojelupäällikkö on edustaa työmaalla kaikkia työnantajia. Työsuojelupäällikön nimeä-
misen hoitaa yleensä päätoteuttajan työpäällikkö tai projektipäällikkö. (Markkanen 
2004, 18.) 
 
Nimeämisestä tehdään ilmoitus työsuojeluhenkilörekisteriin. Työsuojelupäällikön teh-
tävänä on huolehtia hänelle erikseen määrätyistä työsuojeluun liittyvistä tehtävistä ja 
edustaa työnantajaa työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa. Erikseen määrätyistä 
tehtävistä keskeisimpiä ovat työsuojelun yhteistoiminnan käynnistäminen ja ylläpitämi-




4.9.4 Työmaan työsuojeluvaltuutetun nimeäminen 
 
Työsuojeluvaltuutetun valinta tehdään, kun työmaan kokonaisvahvuus ylittää 10 henki-
löä tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua työmaan aloittamisesta. Valinnan tekevät 
työmaan työntekijät. He valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi vara-
valtuutettua. Toimihenkilöasemassa olevat voivat valita omansa. Työsuojeluvaltuutettu 
edustaa kaikkia työmaan työntekijöitä ja hoitaa työsuojelulainsäädännön edellyttämiä 
työmaan työsuojeluvaltuutetulle kuuluvia tehtäviä. Työnantaja huolehtii siitä, että val-
tuutetut saavat asiaan kuuluvaa koulutusta ja ohjeita tehtävien hoitamiseen kuuluvissa 
tehtävissä. (Markkanen 2004, 19.) 
 
 
4.9.5 Työsuojelutoimikunnan perustaminen 
 
Työsuojelutoimikunta perustetaan, kun työmaalla työskentelee säännöllisesti vähintään 
20 työntekijää tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työntekijämäärä on 
kohonnut kahteenkymmeneen. Työsuojelupäällikkö tai varahenkilönä työmaan vastuu-
henkilö kutsuu kokoon työsuojelutoimikunnan perustamiskokouksen, johon osallistuvat 
työsuojeluvaltuutettu, ensimmäinen varavaltuutettu ja toimihenkilöiden keskuudestaan 
valitsema henkilö sekä itse työsuojelupäällikkö. Toimikuntaan kuuluu yleensä neljä jä-
sentä. Työnantajan edustajana toimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö. Toimikunta 
voi olla suurempi, mutta kokoonpanosta aina ¼ edustaa työnantajaa, ¼ toimihenkilöitä 
ja ½ työntekijöitä. Kokous valitsee toimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. Sihteerinä voi toimia myös toimikunnan ulkopuolinen henkilö. Työsuojelu-
toimikunnan jäsenten nimet laitetaan näkyville työmaan ilmoitustaululle ja jäsenistä 
tehdään ilmoitus työturvallisuuskeskuksen pitämään työsuojeluhenkilörekisteriin. Jäsen-









4.9.6 Muut tarpeelliset valinnat 
 
Edellä kohdissa 4.9.1 - 4.9.5 käsitellään pääasiassa työmaita koskevia työturvallisuus-
henkilöiden valintoja. Koko yritystä koskevia työturvallisuushenkilövalintoja ovat seu-
raavat nimeämiset ja valinnat: 
 Työsuojelupäälliköiden yhteysmiehen nimeäminen 
 Yrityksen työsuojeluvaltuutettujen valinta 
 Työsuojelun keskustoimikunnan valitseminen 
(Markkanen 2004, 22-23). 
 
Kohdassa 4.9 Henkilövalinnat kerrotut tehtävät ja henkilövalinnat perustuvat lakiin työ-





Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat töiden ja työvaiheiden suunnittelu. Vaarallisista 
töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalliset suunnitelmat, joissa huomioidaan niihin liitty-
vät riskit ja turvallisuusasiat. Riskienarviointi, turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laa-
timinen kuuluvat turvallisuussuunnitteluun ennen rakennustöiden aloittamista. Raken-
nustyömaan turvallisuussuunnittelu on koko hankkeen kestävä, vaiheittain tarkentuva 
prosessi. Sen lähtökohdat luodaan jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Raken-
nuttajalla ja päätoteuttajalla ovat silloin parhaat mahdollisuudet edistää ennakoivaa työ-
suojelua siten, että työsuojelu otetaan huomioon tuotesuunnittelussa ja tuotannonsuun-
nittelussa. Rakentamisen aikana laadittavat yksityiskohtaisemmat turvallisuussuunni-
telmat, joita ovat muun muassa pölyntorjunta-, meluntorjunta-, tai putoamissuojaus-
suunnitelmat, ovat osa turvallisuussuunnittelua. Turvallisuusasioiden huomioon ottami-




5.1 Työmaan aloittaminen 
 
Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä arvioidaan urakan laskentavaiheessa 
rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan tai muun rakennuttajan antaman turvalli-
suusaineiston avulla. Ottaen huomioon riskin todennäköisyyden ja suuruuden keskei-
simmät riskitekijät kirjataan ylös (liite 8) ja niiden kustannusvaikutukset arvioidaan. 
(VTT 2006.) 
 
Turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma laaditaan hankkeesta rakentamisen val-
misteluvaiheessa. Osana niiden laatimiseen kuuluu riskienarviointi. Riskienarvioinnissa 
hyödynnytetään laskentavaiheen aineistoa. Suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto 
tarvitaan lisänä riskienarvioinnissa. Turvallisuusaineistoon kuuluvat muun muassa vaa-
rallisten töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus- ja käyttöohjeet. (VTT 2006.) 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa arvioidaan vaarallisten töiden ja työvaiheiden suun-
nitelmatarvetta sekä tehdään päätökset yksityiskohtaisten turvallisuussuunnitelmien laa-
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timisesta. Rakennushankkeen aloituspalaverissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa 
sovitaan suunnitelmien laatimisesta. (VTT 2006.) 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijoita koskevat velvoitteet vaarallisten töiden ja työvaiheiden suun-
nittelusta lisätään aliurakkasopimuksiin ja/tai työmaan turvallisuussääntöihin. Vaaralli-
sen työn ja työvaiheen aloittamisen ehtona on siitä laaditun suunnitelman esittäminen 
vastuuhenkilölle tarkastettavaksi. Vastuuhenkilölle annetaan oikeudet vaatia muutoksia 
laadittuihin suunnitelmiin sopimuksin tai työmaan turvallisuussäännöin. Työmaan tur-
vallisuuden varmistamiseksi vastuuhenkilön tehtävänä on sovittaa yhteen eri urakoitsi-





Turvallisuussuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. Turvallisuussuun-
nitelman tekeminen vastaa sitä hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, joka on 
määrätty päätoteuttajan tehtäväksi. Työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimuk-
set sekä rakennuttajan esittämät turvallisuusvaatimukset ja -tiedot otetaan huomioon 
turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitettyjen 
turvallisuustehtävien ja -vaatimusten hoitamiseen turvallisuussuunnitelma antaa vasta-
uksia. Turvallisuussuunnitelma vastaa myös siihen, miten turvallisuusasiakirjassa esite-
tyt riskit hallitaan työmaan aikana. (VTT 2006.) Liitteenä ovat turvallisuussuunnitelman 
sisältö (liite 24), toteutusorganisaation tiedot (liite 12), turvallisuustehtävien vastuutus 
(liite 10).  
 
Turvallisuussuunnitelman laadinta tapahtuu ennen rakennustyön aloittamista. Turvalli-
suussuunnitelma muodostuu useasta sitä koskevasta lomakkeesta. Riskienarviointi teh-
dään yhtenä osana turvallisuussuunnitelmaa. (VTT 2006.) Liitteenä ovat rakennustyö-








Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. Työmaa-alueen käytön 
suunnittelun keskeiset osat, tarvittaessa rakennusvaiheittain, esitetään työmaasuunni-
telmassa, joka laaditaan työmaasta ennen rakennustöiden aloittamista. Työmaasuunni-
telma esitetään yleensä järjestelypiirroksena. Riskienarviointi kuuluu yhtenä osana 
myös työmaasuunnitelmaan. Työmaasuunnitelma pyritään esittämään rakennusvaiheit-
tain, koska rakennustyömaa ei pysy järjestelyiltään koko hankkeen ajan samanlaisena, 
vaan alueiden järjestely, koneiden ja laitteiden sijoittelu tai muu sellainen muuttuvat ra-
kentamisen edistyessä. Työmaasuunnitelma toimii apuvälineenä, kun se tehdään ja esi-
tetään vaiheittain, suunniteltaessa siirtymistä rakennusvaiheesta toiseen. (VTT 2006.; 
Aitomaa, Luoto, Marjamäki, Niskanen, Patrikainen, Päivärinta 2008, 67.; Ratu C2-
0299, Rakennustyömaan aluesuunnittelu 2007. 1-15) Liitteenä on rakennustyömaan ris-
kit (liite 9).  
 
Työmaasuunnitelmaa koskeva muistilista käydään läpi, kun tarkistetaan työmaasuunni-
telmassa esitetyt keskeiset asiat (VTT 2006.). Liitteenä on turvallisuusasiat työmaa-
suunnitelmassa (liite 23).   
 
Sekä työmaa- että turvallisuussuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jolloin 
niiden laadinnan yhteydessä tehdään vain yksi yhteinen riskienarviointi (VTT 2006.). 
Liitteenä on rakennustyömaan riskienarviointi ja arviointiperusteet (liite 8).   
 
 
5.4 Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
 
Turvallisuus- ja työmaasuunnitelmaa koskeva riskienarviointi tehdään niiden laadinnan 
yhteydessä. Laadittu riskienarviointi liitetään osaksi suunnitelmaa. (VTT 2006.) 
 
Erillinen kaksivaiheinen riskienarviointi laaditaan vaativissa kohteissa. Siihen kuuluvat 
yleissuunnitteluvaiheen riskienarviointi ja tehtäväkohtainen riskienarviointi, jota käyte-
tään lähtökohtana vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelussa. Työpäällikkö tai 
muu vastuuhenkilön lähin esimies päättää edellä mainitusta riskienarviointimenettelys-
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tä. (VTT 2006.) Liitteenä tehtäväkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake 
(liite 11).  
 
Riskitekijöitä tunnistettaessa edetään järjestelmällisesti vaiheittain, esimerkiksi raken-
tamis-, toteutus- tai työvaiheittain (VTT 2006.). 
 
Edettäessä järjestelmällisesti vaiheittain arvioidaan seuraavia tekijöitä: 
 Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut?  
 Onko epävarmuustekijöitä tai häiriömahdollisuus?  
 Ovatko valitut työmenetelmät ja -laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa?  
 Osataanko asiat?  
 Onko aikaisempaa kokemusta?  
 Ovatko käytössä vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät?  
 Voivatko ulkoiset tekijät (sää, ympäristö, läheiset toiminnot) aiheuttaa lisäriskiä?  
 Onko aikataulutekijät otettu huomioon? 
(VTT 2006.) 
 
Vaaratekijät tunnistetaan ensin ja tämän jälkeen arvioidaan riskin suuruus. Tämän poh-
jalta mietitään, mitkä riskit ovat niin merkittäviä, että ne täytyy joko poistaa tai niiden 
todennäköisyyttä pienentää. Tunnistuksen ja arvioinnin jälkeen mietitään selkeät toi-
menpiteet näiden merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät 
riskiarvioinnin yhteydessä tehdyt toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunnitel-
maan. (VTT 2006.) 
 
Riskienarviointi toteutetaan yleensä ryhmätyönä. Riskienarvioinnin tekee työmaan vas-
tuuhenkilö yhdessä työmaan muun työnjohdon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa, tarvit-
taessa riskienarviointiin kutsutaan mukaan ali- ja sivu-urakoitsijoiden vastuunalaisia 
henkilöitä. (VTT 2006.) Liitteenä ovat rakennustyömaan riskit (liite 9) sekä rakennus-






5.5 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 
 
Rakennuttaja tai tienpitäjä voi vaatia, että kirjalliset suunnitelmat laaditaan työnaikaisis-
ta liikennejärjestelyistä. Katu- tai tiealueella tehtävien töiden lupaehdoissa voidaan vel-
voittaa laatimaan suunnitelma työaikaisista liikennejärjestelyistä. Esimerkiksi kadun ai-
taamislupa tai kaivulupa voi edellyttää suunnitelman työaikaisista liikennejärjestelyistä. 
(VTT 2006.) 
 
Työmaan vastuuhenkilö tekee työaikaisista liikennejärjestelyistä suunnitelman. Tieto-
taidon mukaan tarvittaessa käytetään alan asiantuntijoita hyväksi suunnitelman laadin-
nassa. Liikennejärjestelyt laaditaan tienpitäjän ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on vie-
lä yleensä hyväksytettävä tienpitäjän edustajalla. (VTT 2006.) Liitteenä ovat työmaan 
liikennejärjestelyjen suunnittelu (liite 22) ja työmaan liikennejärjestelysuunnitelma (liite 
29).  
 
Sisäisen liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että materiaalitoimintojen 
suunnittelu on kiinteässä yhteydessä rakennustyön muuhun suunnitteluun. Materiaalien 
siirtotapahtumaketju on altis häiriöille. Häiriöistä aiheutuvat perusongelmat saattavat 
aiheuttaa sekä tuotannollisia ongelmia että tapaturmia. Turvallisuuden kannalta oleelli-
sia reunaehtoja suunnittelulle tuovat ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat. Ajotiet on 
järjestettävä niin, ettei synny tarpeettomia risteyksiä työmaan kulkureittien kanssa ja et-
tä perustamisen määrä on vähäinen. Ajotiet on tehtävä kuormituksen suuruuden ja laa-
dun mukaan. Purkaus- ja lastauspaikat on sijoitettava siten, ettei rakennusmateriaaleja ja 
rakennustarvikkeita nosteta työntekijöiden yli. (Aitomaa ym., 2008, 93-94) 
 




5.6 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 
Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalliset suunnitelmat. Vaarallisista töistä 
ja työvaiheista on työturvallisuuslainsäädännössä (VNa 10 §) oma lista. Rakennuttaja 
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voi myös määritellä vaarallisia töitä ja työvaiheita, joista pitää laatia kirjallinen suunni-
telma. Rakennuttaja esittää yleensä turvallisuusasiakirjassa vaatimuksensa. Vaarallisten 
töiden ja työvaiheiden suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta vastaa työmaan vas-
tuuhenkilö. (VTT 2006.) 
 
Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antamassa asetuksessa esitettyyn listaan 
kuuluvat seuraavat työt ja työvaiheet: 
”1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maan sortuman alle hautautumisen, maahan 
vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai 
käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi. 
2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodos-
tavat erityisen vaaran työtekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy mää-
räaikainen terveyden seuranta. 
3. Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen tai val-
vottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla. 
4. Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt. 
5. Työt, joihin liittyy työntekijän hukkumisvaara. 
6. Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa. 
7. Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä. 
8. Painekammiossa tehtävät työt. 
9. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita. 
10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista. 
11. Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö. 
12. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla.” 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 10 §.) 
 
Töiden aloittamisen ehtona jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan 
on laadittava vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat. Vastuuhenkilö 
käy läpi ali- ja sivu-urakoitsijan laatimat suunnitelmat vaarallisista töistä ja työvaiheista 
ja antaa tarvittaessa ohjeita suunnitelmien täydentämiseksi. Työmaan vastuuhenkilö 
huolehtii siitä, että suunnitelmat liitetään sopimuksiin ja/tai työmaan turvallisuussään-





Vaarallisesta työstä ja työvaiheesta laaditaan kirjallinen suunnitelma, jonka laadintaan 
käytetään siihen laadittua suunnitelmalomaketta. Työn ja työvaiheen turvallisuus var-
mistetaan käymällä läpi kyseistä työvaihetta koskeva muistilista. Täytetty muistilista lii-
tetään osaksi suunnitelmaa. (VTT 2006.) 
 
Liitteenä ovat: 
 turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa (liite 15),  
 turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa (liite 16),  
 turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa (liite 18), 
 turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa (liite 19),  
 turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa (liite 20), 
 turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa (liite 21),  
 työn ja työvaiheen suunnitelma (liite 30).  
 
 
5.7 Yksityiskohtaiset erikseen huomioitavat turvallisuussuunnitelmat 
 
Rakennuttajan vaatimusten ja työmaan olosuhteiden mukaan laaditaan yksityiskohtaiset 
turvallisuussuunnitelmat perusturvallisuussuunnitelman lisäksi. Työmaan vastuuhenkilö 
vastaa näiden suunnitelmien laatimisesta. (VTT 2006.) 
 
Yksityiskohtaisia turvallisuussuunnitelmia ovat muun muassa putoamissuojaussuunni-
telma, pölyntorjuntasuunnitelma, palontorjuntasuunnitelma, meluntorjuntasuunnitelma 
ja suunnitelmat onnettomuuksien varalta sekä esimerkiksi pelastautumissuunnitelma rä-
jäytystyössä. (VTT 2006.; Ratu 1219-S, Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma 
2007, 1-13) 
 
Turvallisuusasiat otetaan huomioon tarvittaessa muissakin työmaalla tehtävissä suunni-
telmissa, joita ovat muun muassa aikataulu-, resurssi-, menetelmä-, hankinta- ja kalusto-







”Aikataulusuunnittelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin turvallisuusasioihin: 
 eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus,  
 häiriötarkastelut ja turvallisuuden kannalta kriittisten tekijöiden arviointi (esim. 
samanaikaiset vaaralliset työt),  
 varoajat ja työskentelyrajoitukset,  
 riittävän ajan varaaminen työn turvalliselle suorittamiselle,  
 tarkastustoiminnan liittäminen osaksi viikkoaikatauluja.” 
(VTT 2006.) 
 
Hankittavan kaluston soveltuvuuteen työmaan olosuhteisiin ja aliurakoitsijoiden ammat-
titaitoon turvallisuusasioissa tulee kiinnittää huomiota hankinta- ja resurssisuunnittelus-
sa. (VTT 2006.) 
 
Menetelmäsuunnittelun yhteydessä pitää arvioida mahdollisia riskejä ja työntekijöiden 
opastamista uuden menetelmän käyttöön. Varsinkin uuden menetelmän kanssa tulee ar-
vioida riskit ja opastukset. (VTT 2006.) 
 
Kaluston soveltuvuuteen tehtäviin töihin nähden ja kaluston turvallisen käytön varmis-
tamiseen tulee kiinnittää huomiota kalustosuunnittelussa. Tämän lisäksi on suunnitelta-
va kaluston vaatima käyttökoulutus ja perehdytys sekä kaluston käyttöön liittyvien tar-







Turvallisuusseurantaan kuuluvat rakennustyömaan turvallisuuden valvonta ja tarkastus-
toiminta. Työmaan laitteiden kunnossa pysyminen ja työmaan järjestyksen säilyminen 
vaatii jatkuvaa seurantaa. Vastaanottotarkastusten ja käyttöönottotarkastusten lisäksi on 
vaadittu pidettäväksi erityisiä kunnossapitotarkastuksia, joita nimitetään myös viikko-





Turvallisuusasioiden valvonta kuuluu erityisesti työmaan työnjohdolle, mutta jokaisen 
työmaalla työskentelevän on osaltaan puututtava vaaratilanteisiin ja -kohteisiin. Turval-
lisuusasioiden valvonta on osa tavanomaista työmaalla tapahtuvaa valvontaa ja töiden 
johtamista. Turvallisuusasioiden valvonnalla tarkoitetaan käytännössä sitä, että esille 
tulleisiin poikkeamiin ja vaaratilanteisiin puututaan sekä tehdään tarvittavat toimenpi-
teet niiden poistamiseksi. Vaaralliseen toimintaan, joita muun muassa ovat riskin otto, 
turvallisuussääntöjen tai ohjeiden vastainen toiminta ja suojaimien käytön laiminlyömi-
nen, pitää puuttua työmaalla välittömästi. Puuttumatta jättäminen on käytännössä sama 
kuin hyväksyisi vaarallisen ja ohjeiden vastaisen toiminnan. (VTT 2006.) Kuten edellä 
on kerrottu, ennen rakennustöiden aloittamista nimetyn päätoteuttajan vastuuhenkilön 
vastuulle on pitkälti säännöksissä jätetty turvallisuusasioiden johto.  
 
Tarpeen mukaan kirjataan ylös tiedot valvontaan liittyvistä toimenpiteistä työmaapäivä-
kirjaan tai laaditaan asiasta muistio. Huolta on pidettävä myös siitä, että esille tulleet 
puutteet korjataan. Tarvittaessa puutteiden poistamiseksi käytetään sopimuksissa tai 
työmaan turvallisuussäännöissä mainittuja sanktioita. (VTT 2006.) 
 
 
6.2 Vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset 
 
Työmaan vastuuhenkilö vastaa, että rakennustöissä käytettävien koneiden, nostureiden 
ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliai-
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kaisten tukien, henkilösuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto tarkistetaan 
työmaalla. Rakenne ja kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopi-
viksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 26.3.2009/205, 14 §.) 
 
Rakennustyömaalle tuodut koneet ja työvälineet tarkistetaan eli niihin tehdään vastaan-
ottotarkastus. Tarkastus tehdään silmämääräisesti ennen koneen ottamista käyttöön. 
Tarkastuksessa on mukana työmaan vastuuhenkilö tai tämän tehtävään määräämä hen-
kilö ja koneen kuljettaja/käyttäjä. Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan, että kone tai 
työväline on käyttötarkoitukseen sopiva ja turvallinen käyttäjälleen. Tarkistuksessa on 
varmistettava suoja- ja varolaitteiden kunto. (VTT 2006.) Liitteenä ovat työkoneen vas-
taanottotarkastuslomake (liite 25) ja työvälineen vastaanottotarkastuslomake (liite 31). 
 
Rakennustyömaalla tehdään nostokalustolle ja telineille käyttöönottotarkastukset ennen 
niiden käyttöönottamista. Nostokaluston tarkastus uusitaan työmaalla, jos nostopaikka 
tai nostotyön olosuhteet muuttuvat. Tarkastus uusitaan telineiden osalta, jos telinettä 
siirretään, puretaan tai laajennetaan. Tarkastus on syytä uusia myös, jos teline on ollut 
pitkän aikaa käyttämättä. Käyttöönottotarkastuksessa katsotaan, että nostokalusto ja te-
line ovat turvallisia ja ohjeissa annettujen tietojen mukaisia. (VTT 2006.) Liitteenä on 
henkilönostimen käyttöönottotarkastuslomake (liite 2). 
 
Vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusten jälkeen koneiden, työvälineiden, nostokaluston 
ja telineiden kuntoa seurataan viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa ja yleisen tur-
vallisuusvalvonnan avulla. 
 
6.3 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, TR-mittaukset 
 
Työmaan alkamisesta alkavat työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, jotka teh-
dään kerran viikossa aina työmaan päättämiseen asti. Kunnossapitotarkastuksessa tar-
kistetaan muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valais-
tus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, 
nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortuma-
vaaran estäminen. Edellä mainittujen lisäksi tarkistetaan työmaan johtamiseen ja töiden 
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suunnitteluun liittyviä asioita. Kun tarkastus tehdään hyvin, niin siinä samalla tarkaste-
taan ennakoidusti tulevan viikon töitä ja olosuhteita. (VTT 2006., Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 16 §.) 
 
Tarkastukseen liittyy aina työmaan tarkastuskierros, jossa työmaan kierretään kokonai-
suudessaan käyden kaikki paikat läpi. Mikäli työmaahan liittyy yleisen liikenteen järjes-
telyitä, niin nämä tarkastetaan tarkastuskierroksen yhteydessä. Liikenteen järjestelyiden 
tarkastamisella voi olla lupaehdoissa lisävaatimuksia. Tarkastuskierrokseen on varattava 
tilaisuus työntekijöiden edustajalle, joka yleensä on työsuojeluvaltuutettu, ja työpisteen 
urakoitsijan edustajalle. Tarkastus tehdään joko työmaan viikoittaisella kunnossapito-
tarkastus-lomakkeelle tai työsuojelupiirin luvalla muulla turvallisuuden seurantaan liit-
tyvällä menetelmällä. Viikoittainen tarkastus voidaan tehdä TR-mittari-lomakkeella. 
TR-mittari on yleisesti talonrakennusalalla käytetty turvallisuuden seurantamenetelmä. 
(VTT 2006.; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 16 







Pääurakoitsijan työturvallisuuskansio on tärkeässä roolissa Are Oy:n työmaiden turval-
lisuuden kehittämisessä. Työturvallisuuskansioon on koottu kaikki Are Oy:n työmailla 
tarvittava työturvallisuusmateriaali ja -ohjeistus. Työ on laadittu siten, että siinä on otet-
tu huomioon Are Oy:n työmaille tyypilliset työturvallisuusasiat. Tämän opinnäytetyön 
pohjalta Are Oy hakee työturvallisuussertifikaattia korjausrakennuspuolelle. 
 
Ennen tämän työn tekemistä Are Oy:llä oli olemassa joitakin työturvallisuuteen liittyviä 
materiaaleja ja niihin lomakkeita rakennustyömaille. Lähinnä lomakkeet ja materiaali 
olivat tulleet yritysostojen yhteydessä ja osittain lomakkeet olivat Are Oy:n talotekniik-
kapuolen lomakepohjalle muokattuja. Tämän työn tarkoituksena on parantaa ja kehittää 
Are Oy:n työturvallisuusasioiden menettelyjä ja menettelyiden yhdenmukaisuutta ra-
kennustyömaalla.   
 
Opinnäytetyön tuloksena syntynyt pääurakoitsijan työturvallisuuskansio on tehty palve-
lemaan Are Oy:n tarpeita. Työturvallisuuskansion sisältöä tulee vastaisuudessa edelleen 
kehittää ja päivittää vastaamaan uudistuksia rakentamisessa sekä muuttuvia työturvalli-
suussäännöksiä. Rakennusalan kehittyminen Suomessa ja muualla maailmassa tulee ot-
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      LIITE 1 




         
Turvallisuuskoulutus Suoritettu Voimassaoloaika 
Työturvallisuuskortti     
Tieturvakortti 1     
Tieturvakortti 2     
Tulityökortti     
Kattotulityökortti     
Turva (RHK)     
Laituri (RHK)     
T-Mies (RHK)     
Liikenneohjaaja     
         
Muut pätevyydet Suoritettu Voimassaoloaika 
Panostaja     
Torninosturinkuljettaja     
   
Ensiapu Suoritettu Voimassaoloaika 
Hätäensiapu     
EA1     
EA2     
         
Muu koulutus Suoritettu Voimassaoloaika 
Työsuojeluvaltuutettu     
      
 
Päivämäärä    Tiedot koonnut 
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Perehdytetty  
asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom! 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
Työnopastus 
asia tai aihe 
Työnopastuksen 
ajankohta Työopastuksen antaja Huom! 
        
        
        
        
        
        
        
        
        






Työmaan nimi/numero Työvaihe/ telineen yksilöinti 
HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
          
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Henkilönostimen käyttö- ja huolto-ohjeet, 
varoituskilvet (mukana)       
Nostin on pystytetty ohjeiden mukaisesti       
Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa       
Tukijalat ovat tuenta-asennossa (toimivuus)       
Maapohjan kantavuus varmistettu       
Hätäpysäytys, varalasku (toimivat)       
Hallintalaitteet (toimivat)       
Äänimerkki sekä varoitus- ja merkkivalo 
(toimivuus)       
Nostimen havaittavuus (varoitus-valaisimet, 
muut varoituslaitteet)       
Työtason putoamissuojaus, käyttäjillä on 
turvavaljaat (tarvittaessa)       
Nostimen kuormitusrajat (toimivuus)       
Rajakytkimet, jarrut (toimivuus)       
Öljyvuodot, muut näkyvät vauriot puuttuvat    
Työtason vakainlaitteisto    
Nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähkö- ja 
muita johtoja, nostoalustan tasaisuus    
Nostimen kulkualueet / työskentelyalueet    
Henkilön nostotyön suunnitelma (tarvittaessa)    
Nostimen muut tarkastukset on tehty (merkintä 
tarkastuskilvessä, pöytäkirjat mukana)    
Käyttäjät ovat saaneet nostimen 
käyttökoulutuksen    
Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu    
Muuta:    
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat / Tarkastuksen tekijät 
 
 
        
1(2) 
 
        LIITE 3 
                                                                Perehdytys, Materiaalin tai aineen käsittely 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
PEREHDYTYS, Materiaalin tai aineen käsittely 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Käyttöohjeet 
 - valmistajan ohjeet 
 - pakkausmerkinnät 
 - käyttöturvallisuustiedote 
    
Muut käsittelyohjeet 
 - asennus ohjeet 
 - työvälineiden käyttö 
 - puhdistus, siivous 
    
Erityisesti huomioitavaa 
 - varoajat, käyttörajoitukset 
 - työilman epäpuhtaudet 
    
Ympäristön suojelu 
 - jätteiden käsittely 
 - valmistajan ohjeet     
Suojaimien käyttö 
 - tarvittavat suojaimet 
 - työilman epäpuhtaudet 
    
Muut asiat 
 - terveystarkastukset 
 - luvat 
    
 
Päivämäärä   Perehdytyksen vastaava 
 
 
        
2(2) 
 
        LIITE 3 
                                                                Perehdytys, Materiaalin tai aineen käsittely 
 
 
PEREHDYTYS, Materiaalin tai aineen käsittely Osanottajaluettelo 
Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       




    LIITE 4 
  Perehdytys, Työmaahan perehdyttäminen 
     
Työmaan nimi/numero Perehdytettävä (työntekijä, aliurakoitsija) 
PEREHDYTYS, Työmaahan perehdyttäminen 
Perehdytettävä asia OK Lisätietoja, huomioita 
1. Kohteen yleisesittely     
2. Aikataulun läpikäynti     
3. Toteutusorganisaatio     
4. Tilaajan ohjeet ja turvallisuusvaatimukset 
(Työturvallisuusasiakirja)     
5. Ensiapu, paloturvallisuus     
6. Työmaatilat, varastot, P-paikat     
7. Työmaakierros 
    
8. Työmaa- ja turvallisuussuunnitelmiin 
perehtyminen     
9. Työmaan turvallisuusohjeet tai –säännöt jaettu     
10. Henkilösuojaimet: käyttö ja tarve     
11. Henkilökohtaisten työvälineiden 
vastaanottotarkastus tehty     
12. Aren turvallisuusmateriaali jaettu 
    
13. Turvallisuuskoulutukset 







Perehdyttäminen annettu (pvm):       
   Perehdytettävä:       
       Perehdyttäjä:       
 
    Jaettu aineisto:       





        LIITE 5 
                                                                 Perehdytys, Työmaahan perehdytystilaisuus 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
PEREHDYTYS, Työmaahan perehdytystilaisuus 
Ohjelman sisältö Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Työmaaorganisaatio 
 - työmaan johto 
 - työsuojeluorganisaatio 
 - rakennuttajan edustajat 
 - urakoitsijat 
    
Työmaan turvallisuussäännöt 
 - rakennuttajan ohjeet 
 - erilliset turvallisuusohjeet 
 - järjestyssäännöt 
    
Työmaan suunnitelmat 
 - työmaasuunnitelma 
 - turvallisuussuunnitelma 
 - muut suunnitelmat 
    
Työmaan olosuhteet 
 - keskeiset riskit 
 - olosuhteet 
 - työympäristö     
Suojaimien käyttö 
 - tarvittavat suojaimet 
 - käyttökohteet     
Muut asiat 
 - vaaroista ilmoittaminen 
 - toiminta onnettomuustilanteessa 
 - paloturvallisuus     
 
Päivämäärä   Perehdytystilaisuuden pitäjä 
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        LIITE 5 
                                                                 Perehdytys, Työmaahan perehdytystilaisuus 
 
 
PEREHDYTYS, Työmaahan perehdytystilaisuus Osanottajaluettelo 
Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       




               LIITE 6 
                                            Perehdytys, Työmenetelmä 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
PEREHDYTYS, Työmenetelmä 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Työmenetelmän sisältö 
 - osavaiheet, riskit, työohjeet 
    
Työmenetelmään liittyvät asiat 
 - työvälineet, materiaalit, olosuhteet 
    
Käyttöharjoittelu 
    
Turvallisuusohjeet 
    
Suojaimien käyttö 
 - tarvittavat suojaimet 
 - suojaimien käyttötilanteet 
    
Muut asiat 
 - toiminta häiriötilanteessa 
    
 
Päivämäärä   Perehdytyksen vastaava 
 
 
        
2(2) 
 
               LIITE 6 
                                            Perehdytys, Työmenetelmä 
 
 
PEREHDYTYS, Työmenetelmä Osanottajaluettelo 
Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       




              LIITE 7 
                                                    Perehdytys, Työvälineen käyttö 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
PEREHDYTYS, Työvälineen käyttö 
Perehdytyksen kulku Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
Työvälineen perustiedot 
 - tekniset tiedot 
 - käyttötarkoitus 
 - suojaukset ja suojalaitteet 
 - käyttöön liittyvät riskit 
    
Käyttöohjeet 
 - valmistajan ohjeet 
 - turvallisuusohjeet 
 - kielletyt käyttötavat ja -tilanteet 
    
Työnopastus 
 - työnopastajat 
 - työnopastustilaisuudet 
 - opastuksen sisältö 
    
Käyttöharjoittelu 
 - oikeat työtavat 
    
Suojaimien käyttö 
 - suojaustarpeet 
 - suojausvaatimukset 
 - tarvittavat suojaimet     
Muut asiat 
 - tarvittavat lisälaitteet 
 - toiminta häiriötilanteessa 
 - tarkastukset     
 
Päivämäärä   Perehdytyksen vastaava 
 
 
        
2(2) 
 
              LIITE 7 
                                                    Perehdytys, Työvälineen käyttö 
 
 
PEREHDYTYS, Työvälineen käyttö Osanottajaluettelo 
Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
 
1(4) 
LIITE 8  









Riskin kuvaus Riskin seuraus Riskin suuruus Riskienhallintatoimenpide / vastuutus Lisätietoja 
     
     
     
     
2(4) 
LIITE 8  
Rakennustyömaan riskien arviointi 
Riskin kuvaus Riskin seuraus Riskin suuruus Riskienhallintatoimenpide / vastuutus Lisätietoja 
     
     
     
     
     
     
3(4) 
LIITE 8  




− Seuraukset vaikuttavat 
työvaiheeseen 
− poissaolon kesto 0 - 3 
päivää 
HAITALLINEN 
− Seuraukset vaikuttavat 
koko työmaan ajan 
− poissaolon kesto  
4 - 30 päivää 
VAKAVA 
− Seuraukset näkyvät 
yritystasolla 
−  poissaolo  
> 30 päivää 
  VAHINGON SUURUUS 
VAHINGON 
TODENNÄKÖISYYS 
 VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA 
HARVINAINEN 
− Tapaus mahdollinen, mutta ei 
tiedetä sattuneen 
HARVINAINEN 1 2 3 
SATUNNAINEN 
− On sattunut jossain muussa 
yrityksessä tai työmaalla 
SATUNNAINEN 2 3 4 
MAHDOLLINEN 
− On sattunut tässä yrityksessä 
tai aikaisemmilla omilla 
työmailla 






LIITE 8  
Rakennustyömaan riskien arviointi 
1 
Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja palataan 
siihen tarvittaessa - varsinkin, jos olosuhteet tai muut tekijät 
muuttuvat 
2 Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä 
3 Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman laatimisen, ohjeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen 
4 
Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin 
todennäköisyyttä tai vahingon suuruutta pienennetään - kuten 
suojausratkaisut, töiden ajoitus, työmenetelmän tai materiaalin 
vaihto, henkilönsuojainten/suojalaitteiden käytön 





           LIITE 9 
                                    Rakennustyömaan riskit 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 
          
YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa     
Maapohjan kantavuus     
Kaivantojen tuenta     
Rakennustyön aikainen valaistus     
Rakennustyön aikainen sähköistys     
Työmaaliikenne     
Kulkutiet     
Putoamissuojaus     
Työmenetelmät     
Koneiden ja laitteiden käyttö     
          
TYÖMAASUUNNITELMA 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Toimistotilojen määrä ja sijainti     
Henkilöstötilojen määrä ja sijainti     
Varastotilojen määrä ja sijainti     
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus     
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus     
Työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen 
liittymiskohdat     
Nousu- ja kuljetustiet     
Teiden kunnossapito     
Työmaan järjestys ja siisteys     
Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistaminen ja 
hävittäminen     
Palontorjunta     
2(6) 
 
           LIITE 9 
                                    Rakennustyömaan riskit 
 
VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 
Tarkasteltava asia   Riskin kuvaus 
Nostot     
Henkilönostot     
Siirrot     
Työtelinetyöt     
Tukitelinetyöt     
Elementtien asennus     
Muottien asennus     
Muiden suurten rakenteiden ja esivalmisteiden 
asennus     
Purkutyöt     
Kaivantotyöt     
Putoamisvaaralliset työt     
Hukkumisvaaralliset työt     
Sähkötapaturmavaaralliset työt     
Tulityöt, palovaaralliset työt     
Työt tie ja katualueella     
Työt rata-alueella     
Työt teollistenprosessien lähellä     
Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa 
ja tunneleissa     
Räjäytystyöt     
Painekammioissa tehtävät työt     
Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä     
Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen 
tai purku     
Työt, joissa altistutaan kemialisille ja/tai 
biologisille aineille     
Asbestityöt     
Työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä     





           LIITE 9 
                                    Rakennustyömaan riskit 
 
TYÖMAAN JOHTAMINEN 
Tarkasteltava asia   Riskin kuvaus 
työmaan yleisjohto     
Työmaahan perehdyttäminen     
Töiden ja työvaiheiden suunnittelu     
Tarkastukset     
Pätevyydet     
Luvat, kulkuluvat     
Ilmoitukset     
Luettelot     
Vakuutukset     
Kulunvalvonta     
Vartiointi, lukinnat     
Tilaajan vaatimukset     
Työmaan turvallisuussäännöt     
Tiedotus     
Työnjohto     
Työsuojeluorganisaatio     
Aliurakat     
Sivu-urakat     
Erillistoimitukset     
Itsenäiset työnsuorittajat     
Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä 
huolehtiminen     
Valvonta     












           LIITE 9 
                                    Rakennustyömaan riskit 
 
TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tehtävän jako     
Yhteistoiminta     
Tiedonkulku     
Kokoukset, palaverit     
Rakennuttajan tiedottaminen muutoksista 
(olosuhteet, työt, työvaiheet)     
Suunnitelmien yhteensovitus, ajan tasalla pito     
Aikataulusuunnittelu     
Samanaikaisesti tehtävät työt     
Peräkkäin tehtävät työt     
Pelisäännöt     
Vaaroista tiedottaminen     
Työmenetelmien valinta     
Töiden ja työvaiheiden ajoitus     



























           LIITE 9 
                                    Rakennustyömaan riskit 
 
TYÖYMPÄRISTÖ 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Olosuhteet     
Varoittavat rakenteet     
Varoittavat toiminnot     
Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö     
Liikenne, liikennemuodot     
Työkoneiden käyttö     
Työvälineiden käyttö     
Materiaalit ja aineet     
Vaaralliset jätteet     
Teollinen toiminta lähellä     
Muu toiminta     
Herkät laitteet ja laitteistot     
Ergonomia     
 
ONNETTOMUUSVAARAT 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tulipalo     
Räjähdys     
Tapaturma     
Fyysinen kuormitus     
Liikenneonnettomuus     
Ensiapuvalmius     
Alkusammutusvalmius     
Poistumis- ja pelastautumistiet     
Pelastusvälineet     
Rikollinen toiminta     
Ilkivalta     
Luonnon voimat     




           LIITE 9 




Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Homeet     
Pöly     
Kaasut     
Höyry     
Muut ilman epäpuhtaudet     
Melu     
Tärinä     
Kuumuus     
Kylmyys     
Säteily     
Häikäsy     
Henkilökohtaisten suojainten käyttö     
Happipitoisuus, hapen puute     
Myrkyt     
Vaaralliset aineet     




       LIITE 10 
                        Tehtävien vastuutus 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
TEHTÄVIEN VASTUUTUS 
          
TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty OK 
Riskienarviointi 
 - yleinen 
 - työt ja työvaiheet 
 - erityiskohteet 
    
Työmaasuunnitelma     
Yleisen liikenteen työnaikaiset 
liikennejärjestelyt -suunnitelmat     
Yleiset turvallisuussuunnitelmat     
Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu     
   
TURVALLISUUSSEURANTA 
Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty OK 
Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset     
Työvälineiden vastaanottotarkastukset     
Nostokaluston käyttöönottotarkastukset     
Telineiden käyttöönottotarkastukset     
Päivittäiset toimintakokeilut     


















       LIITE 10 
                        Tehtävien vastuutus 
 
TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty OK 
Työmaalla noudatettavat turvallisuussäännöt     
Työmaan muut turvallisuusohjeet     
Työmaahan perehdyttäminen     
Pätevyyksien tarkastaminen     
Ali- ja sivu-urakoitsijoiden suunnitelmien 
tarkastaminen / yhteensovitus   
  
Ensiapuvalmius     
Pelastusvalmius ja paloturvallisuus     
Henkilöstötilat     
Varastotilat     
Jätehuolto ja siivous     
Kemikaalien käsittely / käyttöohjeet     
Henkilösuojainten hankinta / käyttöohjeet     
Luvat, ilmoitukset ja luettelot     
Työtapaturmista ilmoittaminen 
(vakavat työtapaturmat)     
Turvallisuuskoulutus     
Kulunvalvonta ja vartiointi / kulkuluvat     
Työnaikaiset liikennejärjestelyt     
 












Tehtäväkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake 
Työmaa:      
Pvm:      
Osallistujat:      
Tehtävä: 
      
Tehtävän suorittaja:  
      
Työmenetelmä  ja kalusto 
      
 
1. Vaarojen tunnistaminen vaiheittain 
Vaihe Vaiheeseen liittyvät vaarat Torjuntatoimenpiteet 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
2. Tehtävässä käytettävä kalusto 
Kone / kalusto Tiedot Vaarat Toimenpiteet 
Nostokalusto                   
Henkilönostimet                   
Työtasot ja telineet                   
                        
                        
                        
 












3. Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen  
Edellytys  Huom! 
Piirustukset  Toteutuksen turvallisuus huomioitu 
suunnitelmissa 
      
Materiaalit ja esivalmisteet  Toimitusaika varmistettu       
Työntekijät  Riittävä ammattitaito ja perehdytys       
Kalusto  Soveltuu tehtävän suorittamiseen       
Mesta  Ei päällekkäisiä tehtäviä       
Edeltävät työvaiheet  Valmistuvat ajallaan       





            LIITE 12 
                             Toteutusorganisaatio 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
TOTEUTUSORGANISAATIO 



































            LIITE 12 
                             Toteutusorganisaatio 
 
          
TYÖMAAORGANISAATIO 
Päätoteuttaja Vastuuhenkilö 
    
Pääurakoitsija Työmaan vastaava mestari / työmaapäällikkö 
    
Muut urakoitsijat Vastuunalaiset henkilöt 
    
    
    
    
Itsenäiset työnsuorittajat Itsenäiset työnsuorittajat 
    
    
    
    
    
Muut tahot työmaalla Yhteyshenkilöt 
Valvojat 
  
    
Muut tahot 
  
    













            LIITE 12 





Työsuojeluvaltuutettu / -asiamies 
  
Muut turvallisuushenkilöt 
Työsuojelutoiminnan vastuuhenkilö työmaalla 
Räjäytystöiden turvallisuudesta vastaava 








Päivämäärä   Laatijat 
 
 
        
Liite 13  TR-mittauslomake  1(2) 
 
 










Huomioitava asia OK Lisätietoja/huomautuksia Asia hoidettu 
Työmaan ennakkoilmoitus on tehty       
Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on nimetty 
(pätevyydet)       
Työmaan muu työnjohto on nimetty ja 
turvallisuustehtävät jaettu       
Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto 
(Varoitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ha ohjeet)       
Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja 
kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitykset, 
valaistus vesi, puhelin, sähkö, ATK)       
Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia 
(riskinarviointi tehty)       
Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita 
(työskentely liikenteen parissa)       
Ensiapuvalmius on kunnossa, ensiaputaitoiset       
Paloturvallisuus on kunnossa       
Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta on tehty       
Perehdyttämiskäytäntö on sovittu / aineisto käytössä       
Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu 
muiden urakoitsijoiden kanssa 
                     - Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
                     - Vastaanottotarkastukset 
                     - Käyttöönottotarkastukset 
                     - Liikennejärjestelyt 
      
Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja 
niiden noudattamisesta on sovittu   
  
  
Kulkulupakäytäntö on mietitty/sovittu       
Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa       
Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien 
suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja 
hyväksymiskäytännöt)       
Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja 
työsuojelupäällikkö nimetty       
Tarvittavat ilmoitukset on tehty       
Tarvittavat luvat ovat kunnossa       
Tarvittavat pätevyydet on varmistettu       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
1(2) 
         LIITE 15 
                                                                            Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT ASBESTIPURKUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Suunniteltava / huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Seuranta mittaus 
Mittausten suorittaminen       
Alkamisilmoitus ja purkutyösuunnitelma 
Asbestivaltuutus       
Työn ajankohta ja laajuus, yhteensovitus muihin 
töihin       
Jätteen käsittely (siirrot, välivarastointi)       
Loppukatselmus       
Työsuunnitelman kuvaus       
Osastojen tilavuudet, laitteiden tehot       
Osastointimenetelmä 
3-osainen sulkutunneli       
Ilmastollinen eristäminen       
Alipaineistus       
Suurtehoimuri       
Vaateimuri       
Jätepussit ja säiliö       
Pesumahdollisuus       
Pitovaatteiden säilytys       
Varoituskyltit ja -merkinnät       
Kohdepoistomenetelmä 
Imuri       
Ilmastollinen eristäminen       






         LIITE 15 
                                                                            Turvallisuusasiat asbestipurkutöiden suunnittelussa 
 
 
Suunniteltava / huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Pussipurkumenetelmä 
Imuri       
Purkupussi       
Varoituskyltit ja -merkinnät       
Henkilökohtaiset suojaimet 
Hengityssuojaimet       
Suojavaatetus       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 
        
1(2) 
        LIITE 16 
                                                                Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa 
 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot 
(mm. maaperätiedot, kaivutyöselitys, 
tuentasuunnitelma) 
      
Tiedot turvallisuusasiakirjasta / tilaajalta       
Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot / 
vaatimukset       
Maanlaadun selvittäminen (esim. pohjavesi, 
häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat 
kaivutyöt)       
Maassa olevien varottavien rakenteiden 
selvittäminen 
(mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit)       
Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)       
Kaivantosuunnitelman tarve 
(laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet)       
Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, 
luiskaus, huomioiden kuormitukset, vesi, 
liikenne, tärinä)       
Kaivannon erottaminen / suojaaminen muusta 
työmaasta 
(mm. putoamissuojaus)       
Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus 
(esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen)       
Kaivannon lähellä olevat toiminnot 
(mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja 
työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset 
kaivannon lähellä)       
Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle 
(jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, 
yleiselle liikenteelle, rakenteille) 
tarkkailumittaukset       
Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen 
muusta toiminnasta (vaara-alueet, 





        LIITE 16 
                                                                Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa 
 
 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Maanrakennuskoneen havaittavuus 
(varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet)       
Työntekijöille ja maanrakennuskoneiden kuljettajille 
annettava opastus ja ohjaus (ohjeet)       
Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms.  
Viemäriputken tai muun elementin asentamiseen       
Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla 
(tukitoimenpiteet)       
Kaivannon suojaaminen liikenteeltä 
(suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet) 
nopeusrajoitukset       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 








Huomioitava asia OK Lisätietoja/huomautuksia Asia hoidettu 
Urakoitsijoiden vastuuhenkilöiden sekä heidän 
vastuualueidensa esittely (vastuurajat)       
Turvallisuussuunnitelma, siihen liittyvät riskienarvioinnit       
Työmaa-alueen käyttö (työmaasuunnitelma)       
Henkilö- ja tavaraliikenne (siirtojen suunnittelu)       
Kulkuluvat ja kulkurajoitukset       
Muut luvat       
Ilmoitukset       
Valinnat       
Vartiointi, lukinnat, ja kulunvalvonta       
Työmaahan perehdyttäminen       
Turvallisuuskoulutus       
Pätevyydet (mm. työturvallisuuskortti ja tulityökortti)       
Työt ja työvaiheet, joilla on vaikutusta muiden töihin 
(aikataulusuunnitelmat)   
  
  
Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnitelmat (esim. 
hankalat nostot, purkutyöt, kaivutyöt ja räjäytystyöt)       
Työkohteiden järjestys ja siisteys ja siivous 
(turvallisuusohjeet)       
Henkilösuojainten käyttö (riskikartoitukset, 
turvallisuusohjeet)       
Työ- ja suojatelineet sekä putoamissuojaus (suunnitelmat 
ja tarkastukset)       
Työvälineiden käyttö (olosuhteet, tarkastukset, 
käyttörajoitukset)       
Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi 
(turvallisuusohjeet)       
Ensiapuvälineet ja ensiapuvalmius (selvitetään 
ensiaputaitoiset)       
Palontorjunta ja alkusammutusvalmius (toimintaohjeet 
tulipalon varalta, tulityökäytännöt)       
Yleisvalvonnassa ja tarkastuksissa havaitut asiat 
(puutteiden korjaaminen, tarkempien turvallisuusohjeiden 
antaminen)       
Sattuneet vahingot (tapaturmat) ja toimenpiteet niiden 
johdosta       
Läheltä piti –tapaukset ja niiden vaatimat toimenpiteet       
Turvallisuuteen liittyvät tiedotus/tiedonkulku       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
1(2) 
 
       LIITE 18 
                                                              Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin 
suunniteltu tarvittavat torjuntatoimenpiteet       
Varmistustoimet ennen nostoa 
(kiinnitykset, nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden 
sijoittuminen taakkaan nähden, huomioitu taakan 
aiheuttama heilumis- ja putoamisvaara sekä taakan 
irtoaminen alustastaan) 
      
Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottumat, 
teho, kapasiteetti)       
Nostokaluston oikea ja turvallinen sijoitus 
(mm. varmistus käyttöönottotarkastuksin)       
Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus 
(esim. kantavuus, tasaisuus, näkemät)       
Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja 
nostoreitillä, merkinantajan tarve, ei työskennellä 
nostojen alla) 
      
Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys 
(mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen 
nostojärjestys) 
      
Hankalat ja vaaralliset nostot 
(laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje)       
Nostoapuvälineiden turvallisuus 
(mm. määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset)       
Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, 
painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, 
sivuvedon vaara) 
      
Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa 
(esim. käsimerkit, hyväksytyt merkinannot, 
yhteydenpitovälineet) 
      
Merkinantajan pätevyys 





       LIITE 18 
                                                              Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa 
 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Henkilönostoissa erityisvaatimukset  
(mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, 
työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, 
käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus 
ja valvonta) 
      
Sääolosuhteet 
(tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu)       
Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa 
(esim. rakennesuunnittelijan taholta)       
Nostopaikan erottaminen/suojaaminen liikenteeltä       
  
      
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 
        
1(2) 
 
        LIITE 19 
                                                                Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT PURKUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Lähtötiedot 
(esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitys, 
kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, 
rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) 
      
Purettavat vaaralliset materiaalit ja niiden purkuohjeet 
(esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, 
myrkkyjäämät rakenteissa)       
Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu 
(mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen)       
Purkukalusto 
(kaluston ominaisuudet ja tarkastukset)       
Vaarallisten rakenteiden purku 
(mm. kantavat rakenteet, vaurioituneet rakenteet, vakauden 
muutokset työn aikana)       
Purettavien laitteistojen riskit 
(esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman 
vaara sähköjohdoissa)       
Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys  
ja huuhtelu       
Purkujätteen siirto 
(esim. työvälineet, siirtoreitit, reittien kantavuus)       
Purkujätteen välivarastointi 
(mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö)       
Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta 
(välittömän valvonnan tarve)       
Purkutyömaan eristäminen 
(esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten 









        LIITE 19 
                                                                Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa 
 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu
Työntekijöiden putoamissuojaus 
(henkilökohtaiset suojaimet)       
Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja  
rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta       
Pölyntorjunta 
(esim. tiilien ja betonikappaleiden purku)       
Väli- ja loppusiivoukset       
Töiden organisointi ja yhteensovittaminen       
Tiedonkulun varmistaminen       
Töiden johtaminen ja valvonta       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 
        
1(2) 
                                                                                       LIITE 20 
                                                                               Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT PUTOAMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Putoamisvaaralliset työt ja työvaiheet sekä 
olosuhteet selvitetty (riskienarviointi)       
Putoamisvaarojen poistaminen 
(putoamisen estävällä suojauksella varustetut 
työtasot tai henkilönostimet ja suojarakenteet)       
Putoamisvaarallisten alueiden 
eristäminen/suojaaminen (mm. suojakaiteet, 
kulkuesteet, suojalevyt, -verkot, muut putoamisen 
estävät suojarakenteet) 
      
Suojakaiteiden tarve, mitoitus, lujuus ja 
kiinnittäminen 
(myös korvaavat kaiderakenteet)       
Aukkojen suojaaminen 
(esim. suojakannet, kulkuesteet, suojakaiteet)       
Putoavien ja kaatuvien rakenteiden/esineiden 
vaara-alueiden merkitseminen ja erottaminen 
(mm. suoja-aidat, kaiteet, jalkalistat, 
työskentelyrajoitukset, vartiointi, 
turvallisuusohjeet, vaara-alueella pääsyn 
estäminen)       
Putoavien esineiden vaarajen torjunta 
(mm. suojakatokset, -verkot, turvaetäisyydet, 
töiden ajoittaminen       
Työmaan ulkopuolisten toimintojen suojaaminen 
putoavilta ja kaatuvilta esineiltä ja rakenteilta 
(mm. yleinen liikenne, jalankulkijat)       
Putoamisvaarallisten töiden turvallisuusjärjestelyt
(mm. telineet, työtasot, henkilönostimet, 












                                                                               Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa 
 
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Työntekijöiden perehdyttäminen 
(mm. turvallisuusohjeiden antaminen)       
Vaarallisten töiden valvonnan järjestäminen       
Putoamissuojauksen tarkastaminen       
Julkisivutelineiden huputus       
Portaiden putoamissuojaus 
(suojakaide/käsijohde)       
Erityismääräykset köysien varassa työskentelyssä 
ja liikkumisessa       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 
        
 
        LIITE 21 
                                                               Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero Työnvaihe 
TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA 
          
Huomioitava asia OK Lisätietoja / huomautuksia Asia hoidettu 
Oheinen muistilista osa telineen 
käyttösuunnitelmaa       
Telineen mitat huomioitu (korkeus, koko)       
Telinetyön vaarat selvitetty       
Työmaan olosuhteet otettu huomioon       
Telineen pystytysohjeet ovat käytössä       
Telineen käyttötarkoitus 
(esim. telineellä tehtävät työt, telineelle tulevat 
kuormat) 
      
Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja 
niiden liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen
(esim. kiinnitykset) 
      
Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen, 
maantieliikenteen, materiaalisiirtojen ja muiden 
tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle
(esim. suojavyöhykkeet, suoja-aidat) 
      
Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä 
torjuminen suojakatoksella tai muilla 
toimenpiteillä 
(esim. jalkalistat, telineiden huputus) 
      
Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden 
yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken       
Telineen perustan kantavuus 
(mm. aluslankut, maapohjan kantavuuden 
varmistaminen 
      
Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys 
(mm. rakennusjätteen poistaminen)       
Paikalleen rakennettavista telineistä ja 
käyttöohjeettomista elementtitelineistä tehtävä 
rakennesuunnitelma 
      
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 
        
LIITE 22 
Turvallisuusasiat työmaan liikennejärjestelyiden 
suunnittelussa 
 
Työmaan nimi/numero  Työvaihe 
TURVALLISUUSASIAT TYÖMAAN LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN SUUNNITTELUSSA 
Huomioitava asia OK Lisätietoja/huomautuksia Asia hoidettu 
Tarvittavat liikenneohjauslaitteet ja liikennemerkit (niiden 
laatu, koko, havaittavuus ja törmäysturvallisuus)       
Tielläliikkujien tehokas ennakkovaroittaminen 
työkohteesta       
Ennakkotiedotus työstä (informaatiotaulut, kiertotaulut 
tarvittaessa)       
Luvat (tienpitäjän, rakennuttaja/tilaaja ja rata-alueella 
työskentelyn luvat       
Riittävän alhaiset nopeusrajoitukset                             
(hanki nopeusrajoituspäätös tienpitäjältä)       
Autojen nopeutta hidastavat ratkaisut (sikaanit, töyssyt, 
varoituslaitteista tehdyt portit, kavennukset, heräteraidat)       
Liikenteenohjaajien tarve/koulutus, opastus, 
perehdyttäminen       
Työskentelyrajoitukset (ruuhka-ajat, viikonloput, vasta-
aurinko)       
Työkohteen havaittavuus (myös hämärässä ja pimeässä)       
Kaluston havaittavuus (mm. näkyvä varoitusvaatetus) 
      
Työkohteen ja liikenteen erottaminen (suojavyöhykkeet, 
törmäysvaimentimet, kulkuesteet)       
Työmaan ja yleisen liikenteen liittymäkohdat       
Eri liikennemuodot huomioitu (raskas liikenne, linja-
autoliikenne, hälytysajoneuvot)   
  
  
Jalankulkuliikenteen turvallisuus (pysäkit, tilapäiset 
suojatiet)       
Työmaan sisäisen liikenteen turvallisuus       
Työmaan ajoneuvojen pysäköinti (työmaasuunnitelmassa 
paikat)       
Purkaus- ja lastauspaikat (työmaasuunnitelmassa paikat)       
Kulkureitit läheisiin kiinteistöihin       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
 
 








Työmaan nimi/numero  Työvaihe 
TURVALLISUUSASIAT TYÖMAASUUNNITELMASSA 
Huomioitava asia OK Lisätietoja/huomautuksia Asia hoidettu 
Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu 
huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen 
säännöt, liikennejärjestelyt)       
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
selvitetty ja tunnistettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus 
ja käyttö)       
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty)       
Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita 
ei ole voitu poistaa, on arvioitu (merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 
turvallisuudelle ja terveydelle)       
Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden 
muuttuessa       
Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen 
järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät)       
Toimisto-, henkilöstö-, varastotilojen määrä ja sijoitus       
Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja 
maanrakennuskoneet, nostolaitteet, louhinta- ja 
murskauskalusto)       
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen 
läheisyys)       
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät)       
Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen 
(liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, 
kunnossapito, raskaan liikenteen järjestely, katuvalot)       
Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)       
Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja 
hävittäminen   
  
  
Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet ja 
ensiaputarvikkeet)       
Valaistus ja sähköistys, tietoliikenne       
Työmaan tiedotustaulut, opasteet       
Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset       
Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)       
 




        LIITE 24 
                                Turvallisuussuunnitelma 
 
Työmaan nimi/numero   
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
          
Suunnitelman sisältö Tehty    
Toteutusorganisaatio      
Tehtävien vastuutus      
Riskienarviointi      
Työmaasuunnitelma      
Työnaikaiset liikennejärjestelyt      
Yleiset turvallisuussuunnitelmat      
Työmaan turvallisuussäännöt      
Muut asiakirjat      
 -       
 -       
 -       
      
Liitteet Tehty    
 -      
 -      







        
 
Työmaan nimi/numero Työkoneen merkki 
TYÖKONEEN VASTAANOTTOTARKASTUS 
          
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Koneen havaittavuus (varoituslaitteet)       
Valaisimet ja suuntavalaisimet       
Hydrauliikka, letkut       
Letkunrikkoventtiili (tarvittaessa)       
Nostokoukut sekä kuormitustaulukko       
Laitekiinnitykset, huolto- ja kuljetustuet       
Ajo- ja hallintalaitteet, sähkölaitteet       
Tukijalat ja liukuesteet       
Peilit, peruutustutka       
Äänimerkki, peruutushälytin       
Turvakatkaisijat, moottorin pysäytinlaite       
Suojaukset ja suojalaitteet       
Henkilösuojaimet ja varoitusvaatetus    
Alkusammutin, ensiapulaukku, puhelin    
Koneen huolto- ja käyttöohjeet sekä 
turvallisuusohjeet (mukana), asennukset 
ohjeiden mukaisia 
   
Huoltopäiväkirja, katsastusmerkinnät    
Koneen merkinnät ja kilvet (CE-merkintä tarv.)    
Koneeseen kytkettyjen lisälaitteiden turvallisuus 
ja havaittavuus (yhteensopivuus peruskoneeseen 
nähden) 
   
Puomit ja niiden köysistö    
Komusuojat    
Koneen kuljettaja perehdytetty työmaan 
olosuhteisiin    
Työkone on kunnossa (siirto ei aiheuttanut 
vaurioita    
Työkoneen soveltuvuus käyttötarkoitukseen    
Työkone on vaatimusten mukainen    
Laatimispäivämäärä  Tarkastuksen tekijät 
1(3) 
 LIITE 26 




Työmaan turvallisuusoppaan sisältörunko 






Rakennuskohteeseen läheisesti liittyvät toiminnot ja rakennukset 
Rakennuskohteen toteuttaminen ja aikataulu 
Työmaan turvallisuusoppaan tarkoitus 
2. Turvallisuussäännöt 
Yleiset järjestysohjeet 
Kulunvalvonta ja vartiointi 
Työmaaliikenne ja autojen pysäköinti 
Kulku ja kulkuluvat työmaalla, henkilöntunnisteet 
Henkilökohtaisten varusteiden säilytys 
Tarvittavat henkilönsuojaimet ja niiden käyttö 
Tavaroiden ja materiaalien varastointi ja siirrot 
Huumaavien aineiden käyttökiellot ja tupakointirajoitukset 
Työaika 
Muut työskentelyrajoitukset Työmaalle tulosta ilmoittaminen 




valvonta ja palovartiointi 
Tulityöluvat ja tulitöiden suunnittelu sekä toteuttaminen 
Sammutuskaluston sijoittelu ja tarve 
Palovaarallisten aineiden käsittely ja varastointi 
Hätäpoistumistiet 





Urakoitsijoiden oma työsuojeluorganisaatio 
Urakoitsijoiden työsuojelutehtävät 
Toimenpiteet tapaturman sattuessa 
Vaaroista ilmoittaminen 
Työmaan liikenneturvallisuuden varmistaminen 
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Järjestys ja siisteys 
Työkohteiden siisteys ja järjestys 
Siivousvelvoitteet ja töiden jälkien siivous 
Pakkausjätteiden käsittely 
Jätehuolto ja jäteastiat 
Ongelmajätteet 
Materiaalien kierrätys ja lajittelu 
 
Työmaahan perehdyttäminen 
Perehdyttämisaineisto ja siihen tutustuminen 
Perehdyttämistilaisuudet ja niihin osallistuminen 




Käyvän koneen/laitteen aiheuttamat vaarat 
Varottavat laitteet, rakenteet ja rakennukset 
Vaarallisista töistä ja työvaiheista tiedottaminen 
Yleisen ja työmaaliikenteen aiheuttamat vaarat 
Vaaralliset aineet ja materiaalit 
Muut turvallisuusasiakirjassa esiin tulleet varottavat asiat 
 
Työmaan turvallisuussuunnittelu ja – seuranta 
Ohjeet työmaa-alueen käytön suunnitteluun 
Töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnittelu 
Töiden yhteensovittamisen säännöt ja tiedonkulun varmistaminen 
Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
Koneiden ja laitteiden tarkastukset 
Päivittäiset toimintakokeilut 
Työmaan valvonta- tai työsuojeluorganisaation tekemät tarkastukset ja kierrokset 
 







Työskentely liikenteen parissa 
Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö 
 
Muiden toimintojen turvallisuus 
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Käyvän koneen/laitoksen turvallisuusohjeet 
Muiden tahojen antamat turvallisuusohjeet 
Perehdyttämisaineisto 
Tarkastus- ja muistilistat 
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Tällä työmaalla sovelletaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).  
Töissä noudatetaan päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia määräyksiä ja ohjeita työnaikaisen 
turvallisuuden varmistamisesta. Nämä turvallisuussäännöt koskevat sekä ali- ja sivu-urakoitsijoita 
sekä soveltuvin osin työmaalla työskentelviä itsenäisiä työnsuorittajia. Nämä turvallisuussäännöt 
on laadittu päätoteuttajan roolissa.  
 
Päätoteuttajalla on mahdollisuus antaa myöhemmin muita töitä ja rakennustyömaata koskevia 
turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä järjestää urakoitsijoille (toimittajille) ja heidän 
työntekijöilleen työhön ja työkohteisiin liittyviä perehdyttämistilaisuuksia.  
 
Päätoteuttajalla on oikeus järjestää tai vaatia urakoitsijoita  omalla kustannuksellaan toteuttamaan 
turvallisuuskoulutusta, mikäli työkohteissa on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai 
työssä on sattunut vakavia tapaturmia, muita onnettomuuksia tai vaaratilanteita.  
 
Urakoitsijoiden on osallistuttava omalla kustannuksellaan päätoteuttajan tai rakennuttajan 
antamaan perehdyttämiseen ja turvallisuuskoulutukseen. 
 
 
Päätoteuttajan nimeämät valvojat 
 
Päätoteuttajan työnjohdolla ja muilla päätoteuttajan tai rakennuttajan nimeämillä työn valvojilla on 
oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin 
työturvallisuudessa. 
 
Edellä mainitut edustajat voivat antaa suoraan määräyksiä eri urakoitsijoille vaaratilanteiden ja 
muiden puutteiden korjaamisesta. Heillä on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että 
kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa työskenteleville, 






Työnjohto turvallisuuden kannalta 
 
Urakoitsijoiden on oman työnsä osalta huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta työnjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, 
toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakkakohteensa yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 
Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä pätevä vastuunalainen henkilö ja 
hänelle tarvittaessa sijainen. 
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Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä 
työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan 
velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan on 
huolehdittava siitä, ettei hänen toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai 
työmaan ulkopuolisille henkilöille. 
 
Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden, laitteiden ja aineiden sekä 
työmenetelmien turvallisuudesta. Käytössä on lisäksi noudatettava päätoteuttajan antamia ohjeita. 
Urakoitsijan käyttämästä terveydelle vaarallisesta aineesta annetaan kopio 
käyttöturvallisuustiedotteesta päätoteuttajalle ennen aineen käyttöä. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä. 
Urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen 
aliurakoitsijoilleen ja työntekijöilleen sekä valvoa osaltaan niiden noudattamista. 
 
Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja päätoteuttajan sekä 
rakennuttajan edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa myös 
käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen 
toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta.  
 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että sen henkilöstöllä on asiamukaiset henkilöntunnisteet. Urakoitsijan 
tulee ilmoittaa päätoteuttajalle hyvissä ajoin työmaalle tulevat uudet työntekijät ja aliurakoitsijat. 
 
 
Työmaan järjestys ja siisteys 
 
Urakoitsijan on noudatettava työkohteessa hyvää järjestystä ja siisteyttä sekä huolehdittava 
osaltaan jätteiden keräyksestä niihin osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Urakka-alue ja työkohde on 
luovutettava aina siistittynä ja hyvässä järjestyksessä. Tarvittaessa päätoteuttajan edustajat 





Ennen urakan alkua päätoteuttaja perehdyttää urakoitsijoiden vastuunalaiset henkilöt ja varmistaa, 
että he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat 
saaneet mahdollisuuden tutustua näihin turvallisuussääntöihin.  
Urakoitsija huolehtii myös siitä, että päätoteuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät 
määräykset ja ohjeet välitetään työmaalla työskenteleville urakoitsijan aliurakoitsijoille ja itsenäisille 
työnsuorittajille. 
 
Urakoitsija vastaa omien työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä 
työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Kulkuluvan 
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Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja 
noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: 
 
• yhteisen rakennustyömaan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulen käyttöä koskevista 
määräyksistä, 
• sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita 
sisältävät putkistot), 
• työmaalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä 
vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara), 
• menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, 
palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät), 
• esiintulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta, 





Työmaalle perustetaan tarvittaessa työsuojelutoimikunta. Urakoitsijan on osallistuttava tarvittaessa 
työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet  tapaturmat tutkitaan. Tapaturmasta 
tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio päätoteuttajalle. Urakoitsija huolehtii siitä, että 
vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehdään myös työsuojelupiirille ja poliisille. 
 
Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa 
työsuojelutoimikunnassa. 
 
Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
 
Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat turvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät 
koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Urakoitsija vastaa 
käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. 
 
Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. 
Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä 
käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset 
peruutushälyttimet. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien 
toimesta.  
 
Urakoitsijan on huolehdittava, että sen käyttämät sähkölaitteet ja sähkökäyttöiset koneet on 





Urakoitsijan tulee määritellä työnsä osalta riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia siitä, että  työmaalla 
on tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia. Ensiaputaitoiset henkilöt ilmoitetaan päätoteuttajalle 
kulkuluvan myöntämisen yhteydessä. 
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Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä 
suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on urakoitsijan hankittava työntekijöiden käyttöön 
vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet.  
 
Henkilösuojainten valinta on tehtävä riskienarvioinnin perusteella (VNp 1407/1993 eli suojainten 






Turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma 
 
Urakoitsijoiden on tutustuttava päätoteuttajan laatimiin turvallisuus- ja työnmaasuunnitelmiin sekä 




Vaarallisten töiden suunnittelu 
 
Päätoteuttaja edellyttää jokaiselta urakoitsijalta, että: 
 
• erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti (luettelo vaarallisista töistä on 
valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009, liite 3), 
• suunnittelussa on käytössä riittävä turvallisuusasiantuntemus, 
• vaarallisia töitä koskevat suunnitelmat on tehty ennen töiden aloittamista. 
 
Edellä mainitut suunnitelmat tulee laatia keskeisiltä osiltaan kirjallisessa muodossa. Urakoitsijoiden 
on myös toimitettava suunnittelua koskevat keskeiset asiakirjat päätoteuttajalle tiedoksi ja 
tarvittaessa hyväksyttäväksi hyvissä ajoin, yleensä vähintään viikkoa ennen ko. töiden aloittamista. 
Päätoteuttajalla on myös oikeus antaa ohjeita urakoitsijoiden tekemään suunnitteluun. 
 
Urakoitsijoiden on huolehdittava omalta osaltaan ssuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä suunnittelun ajantasalla pitämisestä. 
 






Urakoitsija laatii teettämistään tulitöistä kirjallisen valvontasuunnitelman, joka toimitetaan ennen 
työn aloittamista päätoteuttajan edustajalle allekirjoitettavaksi. Tulitöitä saavat tehdä vai ao. 
tulityökortin omaavat henkilöt. 
 
Urakoitsijan on muutenkin osaltaan huolehdittava paloturvallisuuden ylläpidosta.  
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Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii riittävästä työn valvonnasta ja tarvittaessa puuttu 
vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja –ohjeiden vastaiseen toimintaan. 
 
Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työhönsä liittyvät käyttöönotto- ja 
vastaanottotarkastukset ja varmistaa, että: 
• edellä mainitut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, 
• tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, 
• tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, 
• tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta päätoteuttajan nimeämälle henkilölle. 
 
Urakoitsijan edustajan tulee osallistua tarvittaessa päätoteuttajan järjestämään 
turvallisuuskierrokseen ja työmaan viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen. 
 
Päätoteuttajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua 
harkintansa mukaan tarkastuksiin. 
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TYÖMAAN ALOITTAMINEN, TURVALLISUUSASIAT ALOITUSKOKOUKSISSA 
Huomioitava asia OK Lisätietoja/huomautuksia Asia hoidettu 
Työmaan ennakkoilmoitus on tehty       
Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt nimetty 
(pätevyydet)       
Työmaan muu työnjohto on nimetty ja 
turvallisuustehtävät jaettu       
Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto 
(Varoitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ha ohjeet)       
Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja 
kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitykset, 
valaistus vesi, puhelin, sähkö, ATK)       
Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia 
(riskinarviointi tehty)       
Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita 
(työskentely liikenteen parissa)       
Ensiapuvalmius on kunnossa, ensiaputaitoiset       
Paloturvallisuus on kunnossa       
Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta on tehty       
Perehdyttämiskäytäntö on sovittu / aineisto käytössä       
Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu 
muiden urakoitsijoiden kanssa 
                     - Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
                     - Vastaanottotarkastukset 
                     - Käyttöönottotarkastukset 
                     - Liikennejärjestelyt 
      
Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja 
niiden noudattamisesta on sovittu   
  
  
Kulkulupakäytäntö on mietitty/sovittu       
Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa       
Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien 
suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja 
hyväksymiskäytännöt)       
Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja 
työsuojelupäällikkö nimetty       
Tarvittavat ilmoitukset on tehty       
Tarvittavat luvat ovat kunnossa       
Tarvittavat pätevyydet on varmistettu       
 
Laatimispäivämäärä  Laatijat 
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Työmaan nimi/numero Työtehtävä 
Työn kohde Työn kesto 
Urakoitsija/työryhmä Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö 
Tarvittavat luvat 
Tienpitäjän vaatimat luvat Muiden tahojen vaatimat luvat 
        
Kuva / piirros liikennejärjestelyistä 
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Tarvittavat liikenteenohjauslaitteet (kpl, hankinta) 
Tarvittavat liikennemerkit (kpl, hankinta) 
Pätevyysvaatimukset (Tieturva, Katuturva) 
Liikenteenohjaajan käyttö / liikennevalojen tarve 
Liikenteenjärjestelyiden tarkastaminen / ylläpito / päivystys / hyväksyminen 
Työskentelyrajoitukset / painorajoitusket / muut rajoitukset 
Tiedottaminen työkohteesta (tiedotusvälineet, naapurit, linja-autoliikenne, pelastuslaitos, poliisi, 
jakeluliikenne) 
Työntekijöiden / kaluston / työkohteen havaittavuus (varoitusvaatteet) 
 
Laatimispäivämäärä  Liikennejärjestelyjen suunnittelija 
 
 
        
 
          LIITE 30 
                                                  Työn tai työvaiheen suunnitelma 
 
Työmaan nimi/numero Työvaihe 
TYÖN TAI TYÖVAIHEEN SUUNNITELMA 
Suunnitelman sisältö OK Tarkemmin, lisätietoja 
Työn keskeiset vaiheet tai osat 
 - työohjeet 
 - aloitus- ja lopetustyöt  
 - aputyöt      
Työn aikataulu 
 - yhteensovitus 
 - varoajat 
 - työjärjestys 
 - kriittiset pisteet     
Keskeiset riskit ja muut ongelmat 
 - vaaralliset vaiheet 
 - olosuhteet 
 - tapaturmavaarat 
 - muut vahingot     
Henkilöresurssit 
 - aliurakoitsijat 
 - pätevyydet 
 - perehdytys     
Kalusto 
 - käyttöolosuhteet ja -vaatimukset 
 - käyttökohteet 
 - käyttörajoitukset 
 - tarkastukset     
Materiaalit ja aineet 
 - käyttöohjeet 
 - varastointi ja siirrot 
 - käsittely     
Työturvallisuus 
 - turvallisuusohjeet 
 - tarvittavat suojaimet 
 - ao. muistilistan asioiden läpikäynti 
 - toiminta poikkeustilanteessa     
Ympäristöturvallisuus 
 - käsittelyohjeet     
Suunnitelman käsittely 
 - hyväksyntä 
 - tarkastus 
 - yhteensovitus 
 - muutokset     
 
Päivämäärä   Perehdytyksen vastaava 
 
        
 
LIITTEET:  Läpikäydyt muistilistat     





       
 
 
Työmaan nimi/numero Työkoneen tyyppi/merkki 
TYÖVÄLINEEN VASTAANOTTOTARKASTUS 
          
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat työmaalla, 
käyttäjien opastus järjestetty       
Huollot on tehty ohjeiden mukaisesti, 
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on tehty 
tarvittaessa 
      
Aikaisemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet 
ja viat on korjattu       
Työväline on ohjeiden mukaisessa kunnossa       
Suojalaitteet ja suojukset ovat kunnossa sekä 
paikoillaan (liikkuvat osat)       
Letkujen ja liitosten kunto on hyvä       
Käynnistys on turvallista       
Kierrosluvun ja -suunnan merkinnät ovat 
paikoillaan       
Käyttäjällä on tarvittavat suojaimet       
Hätäpysäytinlaite toimii       
Turva- ja varoituslaitteet ovat kunnossa       
Sähkökäyttöinen työväline täyttää 
sähköturvallisuusmääräykset: 
 - Suojaeristys ja –maadoitus ovat kunnossa 
 - Johdot ja pistokkeet ovat ehjät 
      
Työvälineen eri osat ja lisälaitteet ovat kunnossa    
Työväline on käyttötarkoitukseen sopiva ja 
täyttää työolosuhteiden vaatimukset    
Ergonomia on otettu huomioon    
Työvälineen käytöstä ei ole vaaraa muille    
    
    
    
HUOM! Työvälineestä ei täytetä välttämättä jokaista kohtaa. Merkitse viivalla kohta, jota ei tarkastettu. 
 
Laatimispäivämäärä  Tarkastuksen tekijät 
 
